

DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DOS PAVIMENTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RS
Rua Sete de Setembro, 666 - Central/ Porto Alegre-RS

DATA: 06.JULHO.2018 | VERSÃO 02

ELAB: Arq. Marcia Soldara - CAU A-29.650-3
DIRETORIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO PREDIAL - DEAM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL DO GRUPO DE ITENS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS																			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.436.556,26	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	R\$ 79.808,68	
			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
1.2	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA OBRA	R\$ 206.785,98	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	R\$ 11.488,11	
			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 153.833,71	R\$ 40.073,68	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	R\$ 6.691,77	
			26,05%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	
2	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS																			
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 469.368,59	R\$ 4.693,69		R\$ 21.121,57	R\$ 68.058,45				R\$ 93.873,72	R\$ 93.873,72				R\$ 93.873,72	R\$ 93.873,72				
			1,00%		4,50%	14,50%				20,00%	20,00%				20,00%	20,00%				
3	ARQUITETURA																			
3.1	FORROS	R\$ 548.129,78					R\$ 32.887,79	R\$ 98.663,36	R\$ 32.887,79				R\$ 38.369,08	R\$ 115.107,25	R\$ 38.369,08		R\$ 38.369,08	R\$ 115.107,25	R\$ 38.369,08	
							6,00%	18,00%	6,00%				7,00%	21,00%	7,00%		7,00%	21,00%	7,00%	
3.2	PISOS	R\$ 361.301,80		R\$ 18.065,09		R\$ 16.258,58	R\$ 59.614,80	R\$ 21.678,11	R\$ 5.419,53		R\$ 18.968,34	R\$ 69.550,60	R\$ 25.291,13	R\$ 6.322,78		R\$ 18.968,34	R\$ 69.550,60	R\$ 25.291,13	R\$ 6.322,78	
				5,00%		4,50%	16,50%	6,00%	1,50%		5,25%	19,25%	7,00%	1,75%		5,25%	19,25%	7,00%	1,75%	
3.3	PAREDES	R\$ 577.606,07				R\$ 51.984,55	R\$ 103.969,09	R\$ 17.328,18			R\$ 60.648,64	R\$ 121.297,27	R\$ 20.216,21			R\$ 60.648,64	R\$ 121.297,27	R\$ 20.216,21		
						9,00%	18,00%	3,00%			10,50%	21,00%	3,50%			10,50%	21,00%	3,50%		
3.4	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 239.565,90					R\$ 14.373,95	R\$ 50.308,84	R\$ 7.186,98			R\$ 16.769,61	R\$ 58.693,65	R\$ 8.384,81			R\$ 16.769,61	R\$ 58.693,65	R\$ 8.384,81	
							6,00%	21,00%	3,00%			7,00%	24,50%	3,50%			7,00%	24,50%	3,50%	
3.5	PINTURAS	R\$ 187.541,55						R\$ 45.009,97	R\$ 11.252,49				R\$ 52.511,63	R\$ 13.127,91				R\$ 52.511,63	R\$ 13.127,91	
								24,00%	6,00%				28,00%	7,00%				28,00%	7,00%	
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 397.899,66						R\$ 95.495,92	R\$ 23.873,98				R\$ 111.411,90	R\$ 27.852,98				R\$ 111.411,90	R\$ 27.852,98	
								24,00%	6,00%				28,00%	7,00%				28,00%	7,00%	
3.7	SERVIÇOS DE MARCENARIA	R\$ 9.116,47						R\$ 2.187,95	R\$ 546,99				R\$ 2.552,61	R\$ 638,15				R\$ 2.552,61	R\$ 638,15	
								24,00%	6,00%				28,00%	7,00%				28,00%	7,00%	
3.8	MÓVEIS	R\$ 474.444,20								R\$ 142.333,26					R\$ 166.055,47				R\$ 166.055,47	
										30,00%					35,00%				35,00%	
3.9	BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 44.034,19						R\$ 6.605,13	R\$ 6.605,13				R\$ 7.705,98	R\$ 7.705,98				R\$ 7.705,98	R\$ 7.705,98	
								15,00%	15,00%				17,50%	17,50%				17,50%	17,50%	
3.10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 146.183,55							R\$ 26.313,04	R\$ 17.542,03			R\$ 30.698,55	R\$ 20.465,70				R\$ 30.698,55	R\$ 20.465,70	
									18,00%	12,00%			21,00%	14,00%				21,00%	14,00%	
3.11	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.329,88						R\$ 139,79	R\$ 559,17				R\$ 163,09	R\$ 652,37				R\$ 163,09	R\$ 652,37	
								6,00%	24,00%				7,00%	28,00%				7,00%	28,00%	
3.12	LUMINÁRIAS	R\$ 353.313,08							R\$ 42.397,57	R\$ 63.596,35				R\$ 49.463,83	R\$ 74.195,75				R\$ 49.463,83	R\$ 74.195,75
									12,00%	18,00%				14,00%	21,00%				14,00%	21,00%
3.13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 10.885,67								R\$ 3.265,70					R\$ 3.809,98				R\$ 3.809,98	
										30,00%					35,00%				35,00%	
4	INSTALAÇÕES																			
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
4.1.1	INFRA-ESTRUTURAS PARA REDES ELÉTRICAS - PERFILADOS, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E CORBUÇADOS (instalação acima do forro)	R\$ 117.701,90						R\$ 10.593,17	R\$ 24.717,40				R\$ 12.358,70	R\$ 28.836,97			R\$ 12.358,70	R\$ 28.836,97		
								9,00%	21,00%				10,50%	24,50%			10,50%	24,50%		
4.1.10	INFRA-ESTRUTURAS PARA REDES ELÉTRICAS - CANALETAS METÁLICAS E ELETRODUTOS GALVANIZADOS (instalação abaixo do forro)	R\$ 118.366,47							R\$ 17.754,97	R\$ 17.754,97				R\$ 20.714,13	R\$ 20.714,13				R\$ 20.714,13	R\$ 20.714,13
									15,00%	15,00%				17,50%	17,50%				17,50%	17,50%

