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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA - MENOR PRECO

A Defensoria Publica do Estado do Rio Grande do Sul torna publico que realizara
licitagdo, regida pela Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar
federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei estadual n°® 13.706, de 06 de abril de
2011; Lei estadual n°® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual
36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n°® 35.994, de 25 de maio de 1995; e
suas alteracOes, pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo
de licitacdo estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execucdo no Anexo | —
Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme
descricdo e condigdes especificadas no Anexo | — Folha de Dados (CGL 1.1) e de
acordo com as condicdes contidas no Anexo XVI - TERMO DE REFERENCIA -, que
faré parte do Edital como anexo.

1.2. A presente contratacio integra o Projeto de Modernizacio Institucional da
Defensoria Publica do Estado do Rio Grande do Sul, financiado com recursos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econdomico e Social - BNDES.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

2.1. O Edital e a documentacdo técnica poderdo ser consultados no site e local referidos
no Anexo | — Folha de Dados (CGL 2.1).

2.1.1. Os projetos e documentos técnicos componentes do Termo de Referéncia —
Anexo XVI do Edital — poderdo ser retirados em midia DVD no local referido no
Anexo | — Folha de Dados (CGL 2.1), mediante solicitacdo prévia.

3. DADATA, HORARIO E LOCAL DE ABERTURA

3.1. Na data, horario e local designados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 3.1), sera
aberta a sessdo publica pela Comissdo de Licitacdo para a entrega e abertura de
envelopes.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horéario e local anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrério.
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4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucdo das obras e/ou servicos estd previsto no Anexo | — Folha de
Dados (CGL 4.1).

5. DAVISTORIA

5.1. E obrigatoria a realizacio de visita técnica ao local da execucdo, realizado
obrigatoriamente por representante técnico da Contratada (profissional com registro no
CREA ou CAU), com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade
existente, mediante prévio agendamento no local e horério definido no Anexo | — Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.1.1. A visita técnica devera ser obrigatoriamente acompanhada por representante
da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutencdo Predial da Defensoria Publica,
0 qual emitira o Atestado de Visita Técnica.

5.1.2. A visita técnica devera ser realizada até o 5° (quinto) dia util anterior a data
fixada para entrega dos envelopes.

5.1.3. Tendo em vista a obrigatoriedade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigag0es assumidas em decorréncia desta
Licitacdo.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Poderad ser admitida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo | — Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, conforme disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006,
desde que previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢bes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera
participar desta licitacdo:

7.1.1. Pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que atenda a todas as
exigéncias solicitadas;

7.1.2. Consorcio, desde gque previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacdo para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedida
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as
exigéncias de habilitagdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial,
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devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo
e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao poderd participar desta licitacdo, direta ou indiretamente, o licitante
enquadrado em qualquer das seguintes hipoteses:

7.2.1. Declarado inidoneo pela Administracao Pablica;

7.2.2. Inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual - CFIL/RS;

7.2.3. Com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial;

7.2.4. Submisso a concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucdo ou liguidacéo;

7.2.5. Em que o proprietario, socio ou administrador com poder de direcdo, preste
servigos ou desenvolva projeto na Defensoria Publica do Estado do Rio grande do
Sul onde familiar exerca cargo em comissdo ou fungéo de confianga, na forma do art.
8° do Decreto n° 48.705, de 16 de dezembro de 2011;

7.2.6. Em que o ramo de atividade ndo seja pertinente ou compativel com o objeto
desta licitacao;

7.2.7. O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

7.2.8. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.9. Servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitag&o;

7.2.10. Proibido de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

7.2.11. Suspenso de participar de licitacGes e impedido de contratar com o0 6rgdo ou
Entidade responsavel por esta licitacdo, conforme art. 87, inc. I1, da Lei n° 8.666/93.

7.3. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item
7.2.8, na licitacdo de obra ou servigo, ou na execucdo, como consultor ou técnico, nas
funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administragéo interessada.

7.4. O disposto nos itens 7.2.7 e 7.2.8 ndo impede a licitacdo ou contratacdo de obra ou
servigo que inclua a elaboragdo de projeto executivo como encargo do Contratado ou
pelo preco previamente fixado pela Administragéo.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
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fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se aos membros da Comissao.
7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condicbes constantes deste Edital, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informacOes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
procedimento.

8. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatorio deverao estar devidamente representados por:

8.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acgdes, dos documentos de eleigdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivados na Junta
Comercial ou inscritos no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura; ou

8.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracéo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado
de documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e
no caso de sociedades por acBes, acompanhado, neste Gltimo, de documentos de
eleigdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, no caso de sociedades cooperativas.

8.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

8.3. O documento de representacdo serd apresentado a Comissdo de Licitacdo antes da
abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, ou quando esta o exigir.
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8.4. A ndo apresentacdo do documento legal de representacdo ndo inabilitard ou

desclassificara o licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu
nome.

8.5. As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos
licitantes somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

8.6. Realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes, sera verificado
eventual descumprimento das vedacdes elencadas no item 7 deste Edital.

8.7. As consultas previstas no item 8.6 realizar-se-d40 em nome da sociedade empreséria
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu s6cio administrador.

9. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

9.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social de que trata este subitem,
devidamente comprovado conforme estabelece o presente Edital, terdo tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar federal n® 123/2006.

9.1.1. A declaracéo referida no item 9.1 sera realizada mediante preenchimento do Anexo
— XVIII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que devera ser entregue juntamente com o
Envelope n° 1, conforme disposto no item 11.1.1;

9.1.2. A ndo apresentacéo do Anexo — XVIII DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE nédo sera motivo
para a inabilitacdo do licitante.

9.2. A auséncia da declaracdo significara a desisténcia da microempresa ou empresa de
pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar
federal n® 123/2006.

9.3. A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte se dara nas seguintes
condicdes:

9.3.1. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores
a proposta melhor classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de
pequeno porte;

9.3.2. ocorrendo o0 empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar
proposta de precos inferior ao menor preco apurado no certame, no prazo de cinco dias
Uteis, a contar da publicacdo do resultado das propostas, por meio do seu representante
legal, sob pena de preclusdo; as novas propostas serdo apresentadas em envelopes
fechados, os quais serdo abertos na ordem de classificacdo das ofertas iniciais; aquela que
atender as qualificacGes e requisitos de habilitacdo excluird a abertura das demais; as
propostas serdo abertas em sesséo publica;
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9.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte, sera realizado sorteio;

9.3.4. no caso de ndo adjudicacdo a microempresa ou a empresa de pequeno porte, 0
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

9.3.5. as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos
de habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade
fiscal e trabalhista, sob pena de desclassificagéo;

9.3.6. as microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem documentos com
restricdes quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, a partir da
declaracdo de vencedor da licitacdo, para apresentar a Comissdo de Licitacdo as
respectivas certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

9.3.7. a ndo regularizacdo da documentacdo implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total do contrato.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

10.1. Os esclarecimentos quanto ao Edital poderdo ser solicitados ao Presidente da
Comissdo de Licitacdo em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para a entrega
dos envelopes, no endereco disponibilizado no Anexo | — Folha de Dados (CGL 10.1).

10.2. A impugnacdo ao Edital devera ser entregue no endereco e horarios mencionados
no Anexo | — Folha de Dados (CGL 10.2).

10.3. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha
de orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o
licitante deverd impugnar o Edital para corre¢cdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o
vencedor do certame assumira responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da
minuta do contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA
QUARTA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo Il — MINUTA DE
CONTRATO.

10.4. Decaira do direito de impugnacdo dos termos do Edital, o licitante que ndo se
manifestar em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura do envelope n°
01

10.5. - Documentos de Habilitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciaram, hipdtese em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

10.6. Qualquer cidaddao poderd impugnar o Edital de licitacdo por irregularidade,
devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitag&o.

10.7. O cidaddo ou o licitante que apresentar impugnagdo deverd encaminhar suas razdes
fundamentadas ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, que respondera & impugnagéo
em até 3 (trés) dias Uteis.
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10.8. Acolhida a impugnacdo do cidaddo ou do licitante contra o instrumento
convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame.

11. DOS ENVELOPES

11.1. Os licitantes deverdo apresentar, no local, dia e hora designados no Anexo | —
Folha de Dados (CGL 3.1), os envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta”,
fechados e indevassaveis, identificados da seguinte forma:

11.1.1. Envelope n° 01, contendo os documentos de Habilitagéo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Anexo | —
FOLHA DE DADOS (CGL Predmbuloe CGL 1.1)

Envelope n° 01 - Documentos de Habilitacdo
Licitacion®
Processo n°

Razdo Social e CNPJ do Licitante

11.1.2. Envelope n° 02, contendo os documentos relativos a Proposta:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Anexo | —
FOLHA DE DADOS (CGL Predmbuloe CGL 1.1)

Envelope n° 02 - Proposta
Licitacion®
Processon®

Razdo Social e CNPJ do Licitante

11.2. A entrega dos envelopes implica a plena aceitagdo das condi¢Oes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

12. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1. O Envelope n° 01 devera conter os seguintes documentos de habilitacao:

12.1.1. Documentos Relativos a Habilitagédo Juridica:

12.1.1.1. Registro publico de empresas mercantis, no caso de empresario individual;
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12.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

12.1.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

12.1.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
12.1.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual,

12.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
da sede do licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do
Estado do Rio Grande do Sul, na forma da lei;

12.1.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
do Tempo de Servi¢o (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

12.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

12.1.2.6. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

12.1.3.1. Certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante. O visto do CREA/RS
e/ou do CAU/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por
ocasido da assinatura do contrato;

12.1.3.2. Declaracdo formal do licitante de que dispord, por ocasido da contratagéo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucéo contratual, conforme discriminado no Anexo | — Folha de Dados (CGL
12.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo da
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Equipe de Responsaveis Técnicos pela licitacdo e execucdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo V;

12.1.3.3. Comprovacdo da capacitacdo tecnico-profissional, mediante apresentacédo
de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada e acompanhados
obrigatoriamente pela respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, conforme Anexo | — Folha
de Dados (CGL 12.1.3.3);

12.1.3.4. Comprovacao de que 0S responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica elencados no item 12.1.3.3 pertencem ao quadro permanente da empresa
licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se, como tal, para
fins deste certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

12.1.3.4.1. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicéo seja aprovada pela Administragéo.

12.1.3.5. Comprovacédo de capacidade técnico-operacional, através de um ou mais
atestados em nome do licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, devidamente identificada, relativos a execucdo de obra de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitacdo, desde que previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 12.1.3.3).

12.1.3.6. Declaragdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme
modelo constante no Anexo 111 deste Edital.

12.1.3.7. O Atestado de Visita Técnica a que se refere o item 5.1.1. deste Edital,
sera emitido pela Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutencao da Defensoria
Publica.

12.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira:
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12.1.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial,
insolvéncia e concordatas deferidas antes da vigéncia da Lei federal n°® 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista
para o recebimento da documentacao da habilitacdo e da proposta;

12.1.4.2. Balanco patrimonial e demonstracBes contabeis, inclusive notas
explicativas, do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substitui¢cdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
acompanhado do Anexo Il do Decreto n° 36.601, de 10 de abril de 1996 — Anélise
Contéabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante, de acordo com o modelo
constante no Anexo XII1 deste Edital;

12.1.4.2.1. Os documentos do item 12.1.4.2 poderdo ser substituidos pelo
Certificado de Capacidade Financeira de Licitantes emitido pela Contadoria e
Auditoria-Geral do Estado -  CAGE, disponivel no  site
www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

12.1.4.3. Relacdo dos Contratos a Executar pelo Licitante e Demonstracdo da
Capacidade Absoluta, conforme Anexo Il do Decreto n® 36.601/1996 mediante
preenchimento do modelo constante no Anexo X1V deste Edital.

12.1.5. Do Trabalho de Menor:

12.1.5.1. Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei federal n° 8.666/1993,
declaragdo de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do
art. 7° da Constituicdo federal, conforme modelo Anexo 1V deste Edital.

12.2. O Certificado de Fornecedor do Estado — CFE e o respectivo Anexo substituem os
documentos de habilitacdo que nele expressamente constarem, exceto quanto aos
documentos do item 12.1.3 Documentos Relativos & Qualificagdo Técnica.

12.3. Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, periodo-base ou memdria de
calculo relativos ao Anexo Ill do Decreto estadual 36.601/96, a Comissdo de Licitagdo
podera efetuar diligéncia para esclarecer o fato e deliberar pela habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante.

12.4. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em
substituicdo aos requeridos no presente Edital e seus anexos.
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12.5. Os documentos necessarios para habilitacdo poderdo ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cOpia, autenticada por cartorio competente ou por servidor
da administracdo, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

12.5.1. A autenticacdo dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por
meio de sistemas publicos eletrdnicos dispensa qualquer outra, consoante art. 39-A
da Lei federal 8.934, de 18 de novembro de 1994.

12.6. A Comissdo de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

12.7. Os documentos de habilitacdo, quando autenticados por servidor da Defensoria
Publica do estado do RS, deverdo ser entregues e conferidos impreterivelmente, até o
ultimo dia util anterior a data de abertura do Envelope n® 1 — Documentacdo da
Habilitacdo. Somente sera realizada a autenticacdo dos documentos mediante a
apresentacdo dos originais.

12.8. A validade de documento extraido via Internet e sua autenticacdo estara
condicionada a conferéncia de seu conteido no respectivo enderego.

12.9. Os documentos deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele
vertidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial, sendo que a tradugdo nao dispensa
a apresentacdo dos documentos em lingua estrangeira a que se refere.

12.10. Na falta de consignacdo do prazo de validade dos documentos arrolados no
subitem 12.1.2, exceto subitens 12.1.2.1 e 12.1.2.2, serdo considerados validos pelo
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissao.

12.11. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar validos no dia
de abertura do Envelope n° 1 — Documentagéo da Habilitag&o.

12.12. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome
do licitante, com indicacdo do nimero de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ.

12.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo
emitidos somente em nome da matriz.

13. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA
13.1. O Envelope n° 02 devera conter os seguintes documentos:
13.1.1. Carta de apresentacdo da proposta, conforme Anexo VI;

13.1.2. Orcamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do or¢camento de
referéncia da Administracdo, sem acréscimo ou supressdo de itens ou modificacéo de
quantitativos, apresentando pregos unitarios e global dos materiais e servigos, bem
como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego
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incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e
outros pertinentes ao objeto licitado.

13.1.2.1. O Orcamento deverd ser apresentado obrigatoriamente através do
preenchimento do MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA, constante no
Anexo VII deste Edital e disponibilizado em formato eletronico editavel aos
licitantes.

13.1.3. Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execucdo e as
respectivas parcelas de pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo
previsto no Anexo X deste Edital, e observando os parametros informados pela
Administracdo no Anexo | — Folha de Dados (CGL 13.1.3);

13.1.3.1. O cronograma devera ser apresentado obrigatoriamente através do
preenchimento do MODELO DE CRONOGRAMA, constante no Anexo X deste
Edital e disponibilizado em formato eletrénico editavel aos licitantes.

13.1.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI com as informacdes
arroladas no modelo de Anexo VIII;

13.1.5. Demonstrativo de encargos sociais com as informacdes arroladas no modelo
de Anexo IX;

13.1.6. Dados do licitante para elaboracdo do Termo de Contrato, conforme Anexo
XI.

13.2. Os documentos da proposta comercial deverdo conter obrigatoriamente: nimero da
licitacdo, objeto licitado, razdo social, nimero do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as
folhas pelo licitante ou seu representante legal e técnico legalmente habilitado, e serem
redigidos em lingua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, ndo sendo aceitos na forma manuscrita.

13.3. No demonstrativo de BDI, ndo poderéo ser consideradas como despesas indiretas os
custos com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ, Contribuicdo
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos,
instalacdo de canteiros e acampamento, mobilizacdo e desmobilizacéo.

13.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada
para a entrega dos envelopes desta licitacdo. Se na proposta ndo constar o prazo de
validade, subentende-se 60 dias.

13.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite
fixado no Anexo | — Folha de Dados (CGL 13.5).

13.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissao de
Licitacdo, desde que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta,
bem como as eventuais divergéncias entre o preco unitério e o total ofertado para os itens
gue compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro. Serdo considerados
como validos apenas os valores grafados, arredondados para duas casas decimais.
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13.7. No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros
informados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 13.8).

13.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de
26 de agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isencao e
apresenta-la pelo valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens
assim definidos no Edital.

13.9. No valor global da proposta deverdo estar considerados e inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugdo do objeto desta Concorréncia.

13.10. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribui¢do Social sobre o
Lucro Liquido — CSLL — ndo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razao,
ndo devem ser incluidos na proposta apresentada.

13.11. N&o se admitird proposta que apresente precos global ou unitario simbdlicos,
irrisério ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcGes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

13.12. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, méo
de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos
servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto da
licitacdo.

13.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributéaria.

13.14. A composic¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, 8 3° da Leli
Complementar federal n° 123/06.

13.15. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de
aditivos contratuais incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo
Contratado for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal.

14. DA SESSAO PUBLICA

14.1. A licitagdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos:

14.1.1. Identificacdo dos representantes dos licitantes, nos termos do item 8 deste
Edital;
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14.1.2. Recebimento dos envelopes contendo a documentacdo da Habilitacdo e a
Proposta dos licitantes;

14.1.3. Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a habilitacdo dos
licitantes e sua apreciacao pela Comisséo de Licitacdo e pelos proponentes;

14.1.3.1. Nesta etapa, a critério da Comissdo de Licitacdo, a sessdo publica podera
ser suspensa para a analise dos documentos apresentados.

14.1.4. Devolugdo dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados contendo as
respectivas propostas, desde que ndo tenha havido recurso ou apos sua denegacéo;

14.1.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposi¢cdo de recurso, ou tenha havido
desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos;

14.1.6. Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e,
conforme o caso, com 0s precos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de precos, 0s quais
deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

14.1.6.1. Nesta etapa, a critério da Comissao de Licitacdo, a sessdo publica podera
ser suspensa para a analise dos documentos apresentados.

14.1.7. Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de
avaliacdo constantes do Edital;

14.1.8. Deliberacdo da autoridade competente quanto a adjudicacdo e homologacéo
do objeto da licitacdo.

14.2. Apo6s a fase de habilitacdo, ndo caberad desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissédo de Licitacéo.

14.3. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

14.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo de Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas
das causas de inabilitacdo ou desclassificacao.

14.5. Todos os documentos e propostas deverdo ser rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comiss&o de Licitagéo.

14.6. Ao final de todas as reunides da licitacdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos
atos, as quais conterdo as principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos
licitantes, devendo ser assinadas pelos membros da Comissédo de Licitacdo e pelos
representantes dos licitantes com poderes para tal.

14.7. E facultada & Comissdo de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucéo
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do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria
constar originalmente da proposta, desde que néo seja alterada a substancia da proposta.

15. CRITERIO DE JULGAMENTO

15.1. A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificacdes
e exigéncias deste Edital, sera julgada conforme disposto no Anexo | — Folha de Dados
(CGL 15.1) e classificadas pela ordem crescente dos precos propostos, respeitado o
critério de aceitabilidade dos precos.

15.2. A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissao
de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

15.2.1. Previamente a desclassificacdo, a Comissdo de Licitacdo oportunizara ao
licitante a demonstracdo da viabilidade da sua proposta.

15.2.2. Para fins do disposto no item 15.2, serdo consideradas manifestamente
inexequiveis as propostas cujos valores totais sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

15.2.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢ado pela Administracgao;

15.2.2.2. Valor or¢cado pela Administracao.

15.3. Néo se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseados nas
ofertas dos demais licitantes.

15.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas e ndo ocorrendo a participacao de
empresa de pequeno porte ou microempresa, observar-se-a o que dispde o § 2°, art. 45,
da Lei federal n° 8.666/93.

15.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

16. DOS RECURSOS

16.1. Cabera recurso das decisdes proferidas pela Comissdo de Licitacdo, nas hipoteses
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, julgamento de propostas, anulagéo ou
revogacdo da licitacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da intimagao do ato ou
da lavratura da ata.

16.2. Apds cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposicéo de recursos.

16.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos eficacia suspensiva.
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16.4. O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no endereco e horarios
mencionados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 16.4).

16.5. Néo serdo considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificacdo da
proposta, bem como aqueles que procurem apresentar informag6es ou esclarecimentos
que deveriam constar obrigatoriamente da proposta.

16.6. Interposto o recurso, os demais licitantes serdo comunicados, podendo apresentar
contrarrazdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da comunicacao.

16.7. O recurso serd dirigido a Comissao de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou encaminhar os autos devidamente
informados a autoridade superior para que, em igual prazo, decida sobre o recurso.

16.8. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.9. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DO TERMO DE CONTRATO

17.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 17.1), a
contar da convocagéo formal, para assinar o contrato.

17.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja
assinado no prazo previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 17.1), a contar da data
de seu recebimento.

17.3. O prazo previsto no subitem 17.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracéo.

17.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusao do objeto serd o previsto no Anexo | —
Folha de Dados (CGL 17.4).

17.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

17.6. Previamente a contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel
impedimento relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante serd anexado ao processo.

17.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condicGes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
poderéo ser convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao,
para, em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado,
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celebrar a contratacdo, ap0s a verificacdo da aceitabilidade da proposta e se comprovados
0s requisitos de habilitacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

17.8. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o contrato, revogar a
licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei federal n°
8.666/1993 e neste Edital.

18. DA FISCALIZACAO

18.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual ficard a cargo do Orgdo ou entidade
informado no Anexo | — Folha de Dados (CGL 18.1).

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. As condicBes para pagamento sdo as previstas na Clausula Quinta da Minuta de
Contrato, que compde o Anexo Il do presente Edital.

20. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

20.1. O preco contratual poderd ser reajustado anualmente, mediante expressa e
fundamentada solicitacdo da parte interessada, pela variacdo do indice FGV, na coluna
indicada no Anexo | — Folha de Dados (CGL 20.1), ou outro que vier a substitui-lo,
conforme divulgado pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundagdo Getulio Vargas,
nos termos e condi¢cOes estabelecidos na Clausula Oitava do Anexo Il — Minuta de
Contrato.

20.2. Os reajustes do presente contrato observardo a seguinte formula:

R=V.li-lo
lo
Onde:

R: é o valor de reajustamento;

V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servico a ser reajustado;
lo: é o indice de precos inicial;

li: € o indice de precos atual.

20.2.1. Os indices lo e li terdo o marco temporal estabelecido conforme disposto no
Anexo | — Folha de Dados (CGL 20.2.1).

21. DA FONTE DE RECURSOS

21.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de
recurso or¢camentario previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL 21.1).
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22. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

22.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo-
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

22.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de
quaisquer obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo
inalteradas como se nenhuma omisséo ou toleréncia houvesse ocorrido.

22.3. O adjudicatério devera atender as obrigacdes previstas na Clausula Décima Oitava
da Minuta de Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual
estabelecidas no Anexo | — Folha de Dados (CGL 22.3).

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO

23.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na Clausula Décima Segunda da
Minuta de Contrato, que compde o Anexo Il do presente Edital.

23.2. O percentual da garantia serd o previsto no Anexo | — Folha de Dados (CGL
23.2).

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. No caso de infringéncia aos regramentos deste certame, uma vez nao sendo
considerada satisfatoria a justificativa apresentada pelo licitante, ser-lhe-do aplicadas
penalidades em relacdo a sua participacdo em licitagdes, sem prejuizo das demais
san¢Oes estabelecidas no artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666 de 21 de junho de 1993, bem
como no Decreto Estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003, tudo em consonancia com
as situacdes e os prazos abaixo indicados.

24.1.1. Adverténcia por escrito.

24.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, nos casos do
licitante vencedor que, chamado para assinar o contrato, ndo comparecer, podendo a
Defensoria Publica do Estado do RS convocar o licitante remanescente respeitado a
ordem de classificacdo, e promover contra o licitante faltoso a competente acédo civil
para ressarcir o Estado dos prejuizos causados.

24.1.3. Suspensdo, ficando impedido de licitar e de contratar com o Estado do Rio
Grande do Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

24.1.4. Declaracdo de Inidoneidade para licitar com a Administracdo Publica
Estadual, nos casos de ndo reabilitagdo da situacdo de suspensdo, além do integral
ressarcimento & administracdo estadual pelos prejuizos causados e o cumprimento de
pena ou sua absolvicéo, se for o caso, de acordo com o descrito no artigo 87 da Lei
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Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e do inciso Il do § 2° do art. 8° do Decreto
n° 42.250/03.

24.2. As sancgdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do
licitante no CFIL/RS.

24.3. As sancOes de suspensdo e declaracdo de inidoneidade poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta
Lei, tenham: a) sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b) cometido atos ilicitos visando a frustrar
0s objetivos da licitagdo; ¢) demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

24.4. O saneamento integral, pelo fornecedor, da inadimpléncia ou a sua reabilitacdo das
demais irregularidades que deram origem a sua inclusdo no CFIL/RS, determinara a sua
imediata exclusdo do Cadastro pelo Ordenador de Despesa competente e o
restabelecimento do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual
observada o prazo de cumprimento de suspensdo imposto anteriormente.

24.5. A multa pecunidria serd recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias da
notificacdo sob pena de inscricdo em Divida Ativa ndo Tributéria.

24.6. A aplicacdo de sancBes ndo exime o licitante da obrigacdo de reparar os danos,
perdas ou prejuizos que sua conduta venha a causar a Defensoria.

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

25.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na Clausula
Décima Quinta da Minuta de Contrato.

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1. As atas serdo elaboradas apds o encerramento da sessdo publica pela Comisséo de

Licitacdo.
26.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes
participantes, da analise da documentacdo de habilitacdo, das manifestacGes de
intencdo de interposicao de recursos contra a habilitacdo, se for o caso, do respectivo
julgamento dos recursos, das propostas apresentadas, das manifestacdes de intengédo
de interposicdo de recursos contra as propostas, se for o caso, do respectivo
julgamento dos recursos e do vencedor da licitacao.

26.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da
licitagdo.
26.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢es contidas neste Edital, pois a
simples apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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26.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo
das demais sanc¢des cabiveis.

26.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, a Comissdo de Licitacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificag&o.

26.5. Todas as informacdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizados no site referido no Anexo | — Folha de Dados (CGL 2.1).

26.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

26.7. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

26.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fara parte integrante do
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.

26.9. E facultado & Comiss&o de Licitagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes
para quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

26.10. Em caso de divergéncia entre as disposi¢cOes deste Edital ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Os licitantes inabilitados e/ou desclassificados deverao retirar suas propostas em
até 30 (trinta) dias ap6s a homologacao da licitacdo, conforme inciso Il, art. 43 da Lei
federal 8.666/93; caso ndo o facam, serdo fragmentadas e descartadas.

26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

26.13. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no &mbito da reparticdo publica.

26.14. A Autoridade Superior da Defensoria podera revogar esta Concorréncia por
razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

26.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacéo
do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato,
devidamente comprovados.

26.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer davidas ou
questdes relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitacéo.
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26.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Folha de Dados

ANEXO Il — Minuta de Contrato
ANEXO 111 — Declaragdo de conhecimento e vistoria técnica
ANEXO IV — Declaracdo de que ndo emprega menor

ANEXO V - Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo dos

Responsaveis Técnicos
ANEXO VI — Carta de Apresentagédo da Proposta
ANEXO VII — Modelo de Planilha Orcamentaria
ANEXO VIII - Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI
ANEXO IX — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais
ANEXO X — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO XI — Dados do Licitante Para Elaboracdo do Termo De Contrato
ANEXO XII — Carta de Fianca Bancaria para Garantia de Execucdo Contratual
ANEXO XIII — Anélise Contabil da Capacidade Financeira Relativa De Licitante
ANEXO XIV — Andlise Contébil da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante
ANEXO XV — Modelo de Placa de Obra

ANEXO XVI — Termo de Referéncia, composto por Projeto Basico, Memoriais,

Planilhas, Cronograma e Informacdes Técnicas
ANEXO XVII — Modelo de Planilha de Medigéo

ANEXO XVIII — Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte

Porto Alegre 12 de julho de 2018.

Paulo Ricardo Araudjo Irméo

Coordenador da Comissédo Permanente de Licitagoes
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ANEXO | - FOLHA DE DADOS

FOLHA DE DADOS
Cléusu.la das
%%?g:g%e: Complemento ou Modificagdo

Licitacdo (CGL)
Licitador:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Modalidade de Licitacéo:

Preambulo R _
CONCORRENCIA, tipo MENOR PRECO
Regime de Execugéo:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
Objeto da Licitacao:

CGL 1.1 OBRA DE REFORMA DOS PAVIMENTOS ADMINISTRATIVOS E
TECNICOS DO PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO
RIO GRANDE DO SUL
Local de disponibilizacdo do Edital:
Comissdo Permanente de Licitagbes — DPE-RS, na Av. Sete de

CGL 2.1 Setembro n® 666 — 4° Andar, sala 403, em Porto Alegre/RS, CEP

' 90.010-190, horario de expediente da DPE/RS, de segunda a sexta-feira

em dias Uteis ou no site www.defensoria.rs.def.br, aba Licitacdes.
E-mail: licitacao@defensoria.rs.gov.br
Data, horério e local de abertura da sessdo publica:

CGL 3.1 Data: 17.08.2018
Horario: 10:00 horas.
Local: Sala 404, 4.° Andar do Predio sede da Defensoria Publica do
RS.
Local de execugéo das Obras/ Servicos:

CGL 4.1
Prédio Sede da Defensoria Publica do Rio Grande do Sul - Rua Sete de
Setembro, 666, Centro, Porto Alegre RS
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Dados para agendamento da Visita Técnica Obrigatoria:

Agendamento: Com minimo de 24 horas de antecedéncia, com arg.
Marcia Soldera (f.:3210-9432 ) ou arg. Marcus Escouto (f.: 3210-9392),
no horario de 9:00h a 12:00h e 13:00h a 18:00h, segunda a sexta-feira
em dias uteis.

CGL 5.1

Local da visita técnica: Prédio Sede da Defensoria Publica do Rio
Grande do Sul - Rua Sete de Setembro, 666, Centro, Porto Alegre RS

Condigdes permitidas para subcontratacao:

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto no limite maximo de
30% do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

A) E vedada a sub-rogacio;

B) A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante,
devendo a empresa indicada pelo licitante contratado, antes do inicio da
realizacdo dos servicos e durante a vigéncia contratual, apresentar
documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos neste Edital;

C) O Contratado devera apresentar obrigatoriamente a Fiscalizacdo a
comprovacao de vinculo da(s) Subcontratada(s) com sua empresa, antes
do inicio da atuacdo desta(s) em qualquer servico da obra.

D) Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucao
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

E) Seré vedada:

CGL 6.1

- a exigéncia de subcontratacdo de itens ou parcelas determinadas ou de
empresas especificas;

- a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas no item 12.1.3.3 desta Folha de Dados.

- a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

Exigéncia de subcontratacédo exclusivamente de Microempresas e

CGL6.2 Empresas de Pequeno Porte:
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N&o seré exigida a subcontratacdo exclusivamente de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

CGL 7.1.2 N&o sera permitida participacdo de Consorcios.

Endereco para esclarecimentos quanto ao Edital:

Comissdo Permanente de Licitagbes — DPE-RS, na Av. Sete de
Setembro n° 666 — 4° Andar, sala 403 (3210 9354 ou 3210 9378) em
Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, horério de expediente da DPE/RS,
de segunda a sexta-feira em dias Uteis.

CGL 10.1

E-mail: licitacao@defensoria.rs.gov.br

Endereco para pedidos de impugnacao do Edital:

CGL 10.2 Comissdo Permanente de Licitacbes — DPE-RS, na Av. Sete de
Setembro n® 666 — 4° Andar, sala 403, em Porto Alegre/RS, CEP
90.010-190, horério de expediente da DPE/RS, de segunda a sexta-feira
em dias Uteis.

Discriminacdo das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugao contratual:

Dos profissionais: A Contratada devera contar com equipe de
profissionais habilitados a conducdo e fiscalizacdo das obras que
constituem esta contratacdo, nas varias modalidades envolvidas. Os
profissionais devem ter obrigatoriamente registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

Devera ser designado um Coordenador Geral da equipe técnica, o qual
fard a interface com a Fiscalizacdo no tratamento dos assuntos gerais e
no caso de dificuldade de contato com qualquer dos demais
CGL 12.1.3.2 | profissionais.

E OBRIGATORIO que a equipe técnica seja composta por no minimo
0s seguintes profissionais, aos quais caberdo as atribuigdes
identificadas:

a) Coordenacdo geral da obra: Arquiteto, com no minimo 05 anos de
experiéncia profissional.

b) Instalacbes hidrossanitarias e impermeabilizacdo: Engenheiro Civil
ou Arquiteto, com no minimo 05 anos de experiéncia profissional.

c) InstalacGes elétricas: Engenheiro Eletricista, com no minimo 05 anos
de experiéncia profissional.
d) Instalagdes de Protecdo Contra Incéndio: Arquiteto ou Engenheiro,
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com no minimo 05 anos de experiéncia profissional, com habilitacdo
comprovada na execucdo de sistemas de alarme e deteccdo de incéndio.

Das instalagbes: A Contratada devera contar com as instalacGes de
Canteiro de Obras dimensionadas conforme nimero de operarios da
equipe e natureza dos servigos de cada etapa, atendendo integralmente
as Normas de Seguranca do Trabalho e demais legislacGes aplicaveis.

Do aparelhamento: A Contratada devera contar com as ferramentas,
maquinas e equipamentos de protecdo individuais e coletivos
dimensionados conforme a natureza dos servigos de cada etapa,
atendendo integralmente &s Normas de Seguranca do Trabalho, Normas
Técnicas de execucdo e demais legislacdes aplicaveis.

Sera OBRIGATORIA a instalacio de elevador de obra (ver prancha de
projeto DG 00-01 e especificacBes) para o transporte vertical das
equipes e materiais de execucdo, e para a retirada de entulho. Em
nenhuma hipdtese sera autorizado o uso dos elevadores internos do
prédio para estas finalidades.

Dispositivos sobre atestado de capacidade técnica-profissional dos
responsaveis técnicos e membros da equipe técnica

Os servicos de maior relevancia e, portanto, de comprovacdo obrigatoria
através dos atestados técnicos como mencionados serao:

I) Execucdo de obras de reforma de edificacBes, com caracteristicas
compativeis com o objeto do Edital, contendo obrigatoriamente obras
civis. Para este item ndo sdo validos atestados de Fiscalizacdo de
servigos, somente atestados de Execucéo.

I) Execucdo de rede elétrica de baixa tensdo, com caracteristicas
CGL 12.1.3.3 | compativeis com o objeto do Edital. Para este item ndo séo validos
atestados de Fiscalizacdo de servigos, somente atestados de Execucéo.

I11) Execucdo de rede l6gica, com caracteristicas compativeis com o
objeto do Edital. Para este item ndo sdo validos atestados de
Fiscalizacdo de servigos, somente atestados de Execucéo.

IV) Execucdo de sistemas de climatizagdo, com caracteristicas
compativeis com o objeto do Edital.

V) Execucdo de servicos de impermeabilizagdo, com caracteristicas
compativeis com o objeto do Edital.

Cronograma Fisico-Financeiro:

CGL13.13. O licitante deverd apresentar cronograma fisico-financeiro conforme

modelo constante no Anexo XIII do Termo de Referéncia, e etapas
conforme sequéncia e condi¢des constantes no item 3.3 Termo de
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Referéncia.
Limite de pregos:
Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da
proposta, o preco global superior a em R$ 8.692.331,16 (oito milhdes
seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e um reais e dezesseis

CGL 135 centavos) e precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha
orcamentaria da Administracdo. Havendo divergéncia entre os valores
unitario e global, serd considerado como correto o valor unitario e
corrigida a operagdo aritmetica. nota: Serdo considerados apenas 0s
valores grafados com duas casas decimais, desconsiderando-se casas
ocultas para fins de totalizagdo.
Parametros considerados no orcamento de referéncia da
Administracao:
Para a Obra — considerando-se método DESONERADO
BDI: 26,52% (vinte e seis virgula cinquenta e dois por cento)
Encargos Sociais - mensalista: 50,17% (cinquenta virgula dezessete por
cento).

CGL 138
Encargos Sociais - horista: 88,52% (oitenta e oito virgula cinquenta e
dois por cento).
NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administracéo foi elaborado
com as aliquotas de PIS e COFINS conforme planilhas constantes no
Anexo XII do Termo de Referéncia.
NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administracgéo foi elaborado
com a aliquota de ISSQN planilhas constantes no Anexo XII do Termo
de Referéncia.
Critério de julgamento das propostas:

CGL 15.1 _ o _
Pelo menor prego global, considerando os limites estabelecidos na CGL
13.5.
Endereco e horarios para interposicéo de recursos escritos:

CGL 16.4 Comissdo Permanente de Licitagbes — DPE-RS, na Av. Sete de
Setembro n® 666 — 4° Andar, sala 403, em Porto Alegre/RS, CEP
90.010-190.
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Prazo para assinatura do contrato:

CGL 171 O prazo para assinatura do contrato é de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
convocacdo formal do licitante.

Prazos de vigéncia do Contrato e de conclusdo da obra:

O prazo para a execucdo do objeto da presente concorréncia é de 18
CGL 17.4 (dezoito) meses.
O prazo de vigéncia do Termo de Contrato serd 30 (trinta) meses,

contados a partir da publicacdo do Extrato da Sumula de Contrato no
Diario Oficial do Estado.

Fiscalizac@o da execucdo Contratual:

CGL 18.1
A fiscalizacdo da execucdo contratual sera de acordo com o
estabelecido na Instrucdo Normativa CAGE n°. 01/2013.
Iindice de reajuste:

CGL 20.1

Coluna 35 — Edificacdo - Custo nacional da construcéo civil e obras
publicas apurado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV).

Marco temporal dos indices de reajuste:

"lo" é o indice de precos verificado no més a que se refere a data limite
CGL 20.2.1 para apresentacdo da proposta

"li" é o indice de precos verificado no 12° més ap6s transcorrido o prazo
de doze meses a data limite para apresentacao da proposta

Fonte de Recursos Or¢camentarios:
Unidade Or¢amentaria: 30.01
Atividade/Projeto: 5896

CGL 211 Natureza da Despesa — NAD: 44.90.51.5103
Recursos: 0307 ¢ 0011
Obrigacdes a serem atendidas pelo Contratado, ndo contempladas
na Clausula 182 da Minuta de Contrato:

CGL 22.3
Obrigacdes da Contratada definidas no Termo de Referéncia (Anexo
XVI do Edital)

CGL 23.2 Percentual de garantia:
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Serd exigida garantia de Execucdo do Contrato correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO - INDICE

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

CLAUSULA SETIMA - DA ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOS DIREITOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DA PRECEDENCIA DOS DADOS

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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MINUTA DE CONTRATO

Contrato celebrado entre a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, estabelecida na Rua Sete de Setembro, n® 666, inscrita no CNPJ sob
o n° 74.704.636/0001-50, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Defensor Publico-Geral
do Estado, Dr. CRISTIANO VIEIRA HEERDT, inscrito no CPF sob n° 676.440.900-53,
doravante denominado CONTRATANTE, e [pessoa juridica], estabelecida no(a) ....
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...,
representada neste ato por ..... [representante do Contratado], doravante denominado
CONTRATADO, para a execugio do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO, de que trata o processo administrativo n°® 793-3000/18.6, em razdo da
Concorréncia n° 01/2018, mediante as clausulas e condi¢Ges que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia
para execucdo de OBRA DE REFORMA DOS PAVIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DO PREDIO SEDE DA DEFENSORIA
PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL, suficientemente especificada nos projetos,
memoriais e especificacbes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados no Prédio Sede da Defensoria
Publica do Rio Grande do Sul - Rua Sete de Setembro, 666, Centro, Porto Alegre

RS.
2.2.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$ -------------mmmmmmemmv (-m-mmmm e ),
constante da proposta vencedora da licitagdo, com R$-------------------- (------mmmm e

------- ) referente ao total de mao de obra e R$ ----------=-=mmmmmm (smmmmmmmm oo
-) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e _ % de Encargos
Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucdo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA
DECIMA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas
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de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.
CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso
financeiro:
Unidade Orcamentaria: 30.01
Atividade/Projeto: 5896
Natureza da Despesa — NAD: 44.90.51.5103
Recursos: 0307 e 0011

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento serd efetuado de acordo com a medicdo dos servigos, com base na
planilha orcamentaria, especificacbes e projetos, considerando 0s Sservicos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo do contrato. Apds a concluséo
dos servicos da etapa, a Contratada deverd emitir a planilha de medicao
correspondente, a qual sera apresentada a Fiscalizacdo para conferéncia e aprovacao
antes da emissdo da Nota Fiscal. A planilha de medicdo prévia deve ser entregue a
Fiscalizacdo com antecedéncia minima de 05 dias Gteis em relagdo a data pretendida
para a emissdo da Nota Fiscal, e conforme procedimentos a serem combinados na
Reunido de Inicio de Obras. Este prazo tem por objetivo propiciar os ajustes e
conferéncias porventura necessarios, sem prejuizo do recolhimento de tributos.

5.2. O documento fiscal deverd ser do estabelecimento que apresentou a proposta
vencedora da licitacdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da
empresa, devera vir acompanhado das certidfes negativas relativas a regularidade
fiscal.

5.2.1.Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado,
sera exigida também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a
Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul independentemente da localizacdo da
sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos o0s quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
Fiscalizacdo do contrato em Parecer Técnico descritivo.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de
quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das
atividades executadas.

5.5. Apos a aprovagdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢&o de servicos e de memoria
de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelos servidores
competentes, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento
contratual.
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5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade
em relacdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados,
conforme planilha de medicéo.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipltese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacdo da regularizagcdo da situacdo, ndo acarretando qualquer onus para o
Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a
apresentacdo, pelo Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo
de bens e servicos relativos a execucdo do contrato, cujo prazo para dita exibi¢do ndo
devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas emissdes, conforme o
preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao
aplicavel, nos casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. Na&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

5.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o Cadastro Especifico do INSS
- CEI da obra, quando exigivel, o endereco da obra e devera vir acompanhada dos
seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1.Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da
obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2.Licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos
casos previstos em lei;

5.12.1.3.0rdem da administragdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4.Aprovacao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes -elétricas,
hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando for o
caso;

5.12.1.5.Certificado de matricula junto ao INSS referente a obra;

5.12.1.6.Apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel
técnico pela obra e/ou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de
novembro de 2005;
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5.12.1.7.Atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 971 de
13 de novembro de 2009, artigos 161 e 291, quanto ao atendimento do
PPRA, LTCAT, PCMAT, PCMSO, quando for o caso;

5.12.1.8.Alvara de construgédo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se
necessario, o alvara de demolicéo;

5.12.1.9.Autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1.Copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando
0 CEl e endereco da obra;

5.12.2.2.FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.3.GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4.Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o
Contratante nao for o responsavel pela retencao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5.Copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio
correspondente, a identificacdo do servico prestado e a aliquota propria, ou,
ainda, a comprovacdo de que € imune, isento, ou que se reveste de
caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencéo de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05
de maio de 2011;

5.12.2.6.Declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém
a contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente
credenciado e pelo administrador da empresa;

5.12.2.7.Documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1.CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada,
constando a CEI e endereco da obra;

5.12.3.2.Copia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizacéo
da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento serd efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias da protocolizacdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data
do efetivo pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA, do Sistema Nacional de Indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro
gue venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA - DA ANTECIPACAO DO PAGAMENTO

7.1. As antecipacOes de pagamento em relacdo a data de vencimento, respeitada a ordem
cronoldgica para cada fonte de recurso, terdo um desconto equivalente a 1% ao més
pro-rata die.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

8.1. O preco contratual poderd ser reajustado anualmente, mediante expressa e
fundamentada solicitacdo da parte interessada, pela variagdo do indice FGV, na
coluna [Reproduzir o texto do Anexo | — Folha de Dados (CGL 20.1)], ou outro que
vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econémica, da
Fundacao Getulio Vargas.

8.2. Os reajustes do presente contrato observardo a seguinte formula:

R=V.li-lo
lo

Onde:

R: é o valor de reajustamento;

V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servico a ser reajustado;
lo: é o indice de precos inicial;

li: € o indice de precos atual.

8.2.1.0s indices lo e li serdo definidos como:

"lo" é o indice de pregos verificado no més a que se refere a data limite para
apresentacdo da proposta

"li" é o indice de precos verificado no 12° més apds transcorrido o prazo de doze
meses a data limite para apresentacdo da proposta

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1. As obras e/ou servi¢os terdo inicio no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

9.2. A autorizacdo de servico, efetuada através da Ordem de Inicio dos Servicos pela
Fiscalizacdo, somente podera ser emitida apds a publicacdo da simula do contrato no
Diério Eletronico da Defensoria Publica.

9.3. O prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera 30 (trinta) meses, contados a partir
da publicacéo do Extrato da Simula de Contrato no Diario Oficial do Estado.

9.4. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
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CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

10.1. A execucdo do objeto sera realizada de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pelo licitante Contratado.

10.1.1. A Contratada devera apresentar, em até 07 (sete) dias Uteis antes da Ordem de
Inicio dos Servicos, o cronograma fisico-financeiro da obra, no nivel de
detalhamento minimo do modelo constante no Edital. A Fiscalizacdo terd 03 (trés)
dias Uteis, ap0s o recebimento, para aprovar o Cronograma ou solicitar sua
retificacdo, a qual devera ser realizada em até 02 (dois) dias Uteis. A analise, pela
Fiscalizacdo, do Cronograma reapresentado serd realizada em até 02 (dois) dias
Uteis. A contagem de prazos serd reiniciada caso a Contratada deixe de atender,
injustificadamente, as solicitacdes da Fiscalizacao.

10.1.2. A Ordem de Inicio dos Servicos SOMENTE serad emitida apds a aprovacgao
do Cronograma Fisico-Financeiro por parte da Fiscalizacdo Técnica do Contrato.

10.1.3. A data prevista para a emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos sera definida
na Reunido Inicial do Contrato, a ser realizada conforme alinea “a” do Item 15 do
Termo de Referéncia e esta limitada a 20 (vinte) dias apds a assinatura do
Contrato.

10.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante
deste contrato e serd o instrumento para avaliacdo do andamento da obra, verificacao
de atrasos ou adiantamentos e aplicacdo das clausulas de penalidades contratuais
deste instrumento.

10.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos
servigos, quando da emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

10.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e
0 correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente,
apresentar informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

10.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo poderd ser alterado sem motivacdo
circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da
ndo alteracdo do prazo final.

10.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento,
inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos
prazos avencados, bem como a aplicacdo das sancbes previstas na CLAUSULA
VIGESIMA PRIMEIRA — DAS SAN(;OES ADMINISTRATIVAS.

10.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhnamento compativel com o planejamento de
execucdo do Contratado.

10.8. A prorrogacdo dos prazos de execucgdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
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justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

11.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficarda a cargo de Fiscal(is)
designado(s) dentre os profissionais da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e
Manutencdo Predial.

11.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes do Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.3. O representante do Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.

11.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato.

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento do Contratado que
contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

11.6. O representante do Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pelo Contratado ensejard a aplicacdo de sancGes administrativas, previstas neste
Termo de Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicBes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO
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12.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado,
que sera liberada ap6s a execucgdo do objeto da avenca, conforme disposto no art. 56
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

12.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia poderd ser prorrogado por igual
periodo a critério do Contratante.

12.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

12.2.1. Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

12.2.2. Seguro-garantia, desde que contemple todos os eventos indicados no item
12.11;

12.2.3. Fianca bancéria, conforme modelo contido no Anexo X1 do Edital.

12.3. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do
previsto no item 12.17 e 12.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2%
(dois por cento).

12.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 11 do art. 78 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993.

12.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem
apresentados pelo garantidor.

12.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a
fiscalizacdo do contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora
paralelamente as comunicacdes de solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem
como as decisdes finais da instancia administrativa.

12.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sanc¢des ao Contratado.

12.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

12.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo
unilateral do contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

12.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao.

12.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

12.11.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
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12.11.2. Prejuizos causados & Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

12.11.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

12.11.4. Obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, néo
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

12.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizacéo
monetaria.

12.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

12.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer
imperfeicdes na execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da
acao ou omissao do Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

12.15. A autorizagdo contida no subitem 12.14 é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

12.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

12.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
méaximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificado.

12.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para
acréscimo de objeto.

12.19. O Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipoteses:

12.19.1. Caso fortuito ou forca maior;

12.19.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

12.19.3. Descumprimento das obrigacOes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administrag&o;

12.19.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

12.20. Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista
nos itens 12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pela Administragéo.

12.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deveréo
ser comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no
prazo de ate 3 (trés) meses apds o término de vigéncia do contrato.

12.22. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isenc6es de responsabilidade que
ndo as previstas nesta Clausula.

12.23. Sera considerada extinta a garantia:
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12.23.1. Com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.23.2. No prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto
quando ocorrer comunicacgao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o
prazo ser ampliado de acordo com os termos da comunicagao.

12.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracéo
ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes
adicionais do Contratado:

13.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral
pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdo, cabendo-Ihe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacBes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao;

13.1.2. Apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a
fiscalizac&o do contrato;

13.1.3. As empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacdes técnicas
necessarias aos servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de
capacidade técnica iguais ou superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA

14.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando
o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado
comunicar por escrito ao Contratante, a qual competira, no prazo constante no art. 73
da Lei 8.666/93, a verificagdo dos servigos executados para fins de recebimento
provisorio.

15.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2. O Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissio Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 41 de 112



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

15.2.1. Apoés tal inspecédo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

15.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisorio.

15.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

15.3.1. “As built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

15.3.2. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis.

15.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e no art. 12 da Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do
Consumidor), é condicédo para o recebimento definitivo do objeto.

15.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apOs a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execuc¢do do contrato.

15.5.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao
Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

15.5.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOS DIREITOS

16.1. Dos Direitos:
16.1.1. Do Contratante: receber o objeto deste contrato nas condi¢des avencadas.
16.1.2. Do Contratado: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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17.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

17.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para
a sua correcdo, certificando-se de que as solucBes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

17.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro.

17.5. Efetuar as retengBes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos do
Contratado, nos termos da legislagéo vigente.

17.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

17.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

17.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

18.1. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e profissionais da Equipe
Técnica atuantes na obra nas especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes, devendo os documentos serem apresentados a Fiscalizacdo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis a contar da assinatura do contrato e obrigatoriamente ANTES da
emissdo da Ordem de Inicio dos servigos;

18.2. Participar, com todos os profissionais da equipe técnica responsavel pelos trabalhos,
de Reunido Inicial do Contrato a ser realizada com a equipe de Fiscalizacdo Técnica
da DEFENSORIA, composta pelos membros da DEAM (Diretoria de Engenharia,
Arquitetura e Manutencao Predial) designados para tal mediante Ato Administrativo.
A Reunido sera realizada obrigatoriamente ANTES da emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos e da instalacdo do canteiro de obras, e tratara das especificidades
relativas a execucdo da obra e as interferéncias no prédio.

18.3. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e
quantidade compativeis com as especificacbes contidas nos projetos e demais
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documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta;

18.4. Serdo de exclusiva responsabilidade do Contratado eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

18.5. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do Contratante.

18.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da
garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente
aos danos sofridos;

18.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo érgéo
interessado;

18.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

18.9. Responsabilizar-se por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributérias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nédo
transfere responsabilidade ao Contratante;

18.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

18.11. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as
obrigacOes assumidas na presente licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributérios, fiscais e comerciais;

18.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos & execu¢do do empreendimento.

18.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

18.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
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18.15. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
ocorréncia de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se
verifiquem no local dos servigos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusédo da
obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para
sua regularizacao;

18.16. Elaborar o Diério de Obra, incluindo, pelo Responsavel Técnico, as informacoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacéo
e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

18.17. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritério destinado a
administracdo da obra, uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais
e demais elementos técnicos para utilizacéo pela fiscalizacdo do Contratante.

18.18. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos
individuais adequados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de
prote¢do individual - EPI e coletivo, de uso obrigatdrio;

18.19. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante;

18.20. Manter permanentemente o Responsavel Técnico (Coordenador da equipe de
responsaveis técnicos, indicado no documento Anexo V do Edital) aceito pelo
Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representd-lo na
execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

18.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

18.22. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo no érgdo para a execucdo das atividades contratadas;

18.23. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determina¢fes em vigor;

18.24. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacfes relativas a execu¢do do servico,
conforme descrito neste instrumento contratual;

18.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungéo;

18.26. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

18.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0S testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
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controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos
anexos;

18.28. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

18.29. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o
transito de veiculos e pedestres;

18.30. Providenciar a instalacdo de placa, de acordo com o modelo constante no Anexo
XV — Modelo de Placa de Obra, contendo a identificagdo da obra e/ou servicos,
nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos, conforme modelo a ser
fornecido pelo Contratante;

18.31. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato;

18.32. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

18.33. Providenciar, junto aos Orgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0
pagamento de taxas, emolumentos e licengas necessarias a execucao da obra;

18.34. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI);

18.35. Responsabilizar-se pela obtencdo de licencas ambientais — Licenca de Instalacéo
(LI) e Licenca de Operacéo (LO), conforme legislacédo vigente, quando for o caso;

18.36. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de
habilitacdo como responsavel técnico pela obra durante toda a execucdo das obras
e/ou servicos do objeto deste contrato;

18.37. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico
indicado, referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos
documentos de qualificacdo técnica exigidos no item 12.1.3.4 do Edital de licitacdo.

18.38. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993;

18.39. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacOes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

18.40. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, das documentagdes produzidas e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao expressa
do Contratante, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

18.41. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formaréo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
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a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento
de todas as suas especificacBes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

18.42. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucBes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as
alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.43. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais
alteracbes promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados
pela Administracéo;

18.44. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apo6s a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com 0
esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executarao 0s servigcos contratados.

18.45. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizacéo Internacional para a Padronizagao;

18.46. Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, 0s projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutencéo e operacionalizacdo da edificacdo, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

18.47. Para a execucdo, a conservacdo e a operacdo das obras publicas, deve ser
priorizada a mao-de-obra, 0os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem
local.

18.48. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

18.49. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construcgéo Civil - PGRCC, nas condicOes determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, por meio da Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002.
Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico
na planilha de composi¢éo dos custos;

18.50. Além das obrigacOes acima descritas, deverdo ser atendidas as determinagdes
constantes no item “Obrigagdes da Contratada” do Termo de Referéncia (Anexo
XVI1 do Edital).
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO DO CONTRATO

19.1. O Contratado reconhece os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo
administrativa, previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei
federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao
Contratado o direito a prévia e ampla defesa.

20.3. O Contratado reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

20.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

20.4.1. Levantamento dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

20.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

20.4.3. Indenizacdes e multas.

20.5. A rescisdo deste contrato implicara retencdo de créditos decorrentes da contratacéo,
até o limite dos prejuizos causados ao Contratante, bem como na assuncdo do objeto
do contrato pelo Contratante na forma que o mesmo determinar.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
o Contratado que inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do
objeto; fraudar na execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer
fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

21.2. No caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, uma vez ndo sendo
considerada satisfatéria a justificativa apresentada pelo Contratado, ser-lhe-do
aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais sanc¢des estabelecidas no
artigo 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no Decreto
Estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003, tudo em consonancia com as situagdes e
0s prazos abaixo indicados:

21.2.1. Adverténcia, por escrito, sempre que:
a) Deixar de atender a Ordem de Inicio de execucao de Servicos conforme os
prazos estabelecidos neste Contrato.
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b) Deixar de atender, conforme os prazos estabelecidos neste Contrato ou em
notificacGes, de solicitacGes da Fiscalizacdo registradas no Diario de Obras ou
outro meio de comunicacdo formal.

c) Deixar de preencher corretamente o Diario de Obras, rasurar 0 mesmo ou nao
0 manter em local apropriado no Canteiro de Obras.

d) Executar servicos ou aplicar materiais em desacordo com a Especificagédo
Técnica e/ou Projetos componentes do Edital.

e) Atrasar injustificadamente o inicio, a execucdo ou a conclusdo de servigos ou
etapas.

f) Impedir a atuacdo da Fiscalizacdo e/ou acompanhamento dos servicos.

21.2.2. Multas, conforme a motivacéo:

a) Pelo atraso injustificado do inicio dos servigos, multa de 0,1% sobre o valor
total do Contrato por dia de atraso, até o limite maximo de 15 dias
consecutivos. Apds o décimo quinto dia, a multa diéria passaré a 0,2% por dia
de atraso até o limite de 60 dias. A Administracdo motivadamente podera a
qualguer momento entender caracterizada a presumivel inexecucdo total do
contrato, passivel de rescisao;

b) Pelo atraso injustificado no cumprimento das etapas previstas no Cronograma
Fisico-Financeiro, multa de 0,1% do valor da parcela em atraso por dia de
atraso, limitada a sua aplicacdo a 10 dias. Apos o décimo dia a multa diaria
passara a 0,2% do valor da parcela em atraso, até que executada e recebida a
parcela. A Administracdo motivadamente poderd a qualquer momento
entender caracterizada a presumivel inexecucdo total do contrato, passivel de
rescisao;

c) Pela reincidéncia em falta passivel de Adverténcia, multa de 0,2% sobre o
valor total do contrato, na ocorréncia da segunda adverténcia da mesma
natureza, e a cada adverténcia subsequente de mesma natureza;

d) Nos casos de ocorréncia de irregularidades administrativas passiveis de
aplicacdo da penalidade de suspensédo ou declaracdo de inidoneidade, multa de
até 10% sobre o valor total do Contrato.

e) No caso de que a Contratada, por sucessivas falhas, motive a rescisdo do
Contrato, ou abandone a execucdo da mesma, multa de 20% do valor total do
Contrato, sendo cumulada com as demais multas aplicadas anteriormente.

21.2.2.1.Na aplicacdo das multas acima serdo consideradas a natureza e gravidade
da infracdo cometida, os danos que provierem para 0 servigo publico,
podendo a Administragdo motivadamente, com vistas a atender os principios
da proporcionalidade e razoabilidade, agravar ou atenuar as multas aplicadas.

21.2.3. Suspensdo, sendo a CONTRATADA descredenciada e ficando impedida de
licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de até 2
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(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das

demais cominac0es legais, por:

a) Inexecucdo total do contrato;

b) Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto de forma injustificada.

c) Ensejar o retardamento da conclusdo da obra, caracterizada pelo Recebimento
Provisorio, de forma injustificada, em prazo superior a 60 dias.

d) Cometer de forma reiterada falhas passiveis de adverténcia e/ou multa,
conforme itens anteriores.

e) Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo;

g) Fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal.

h) Apresentar documentacéo falsa exigida no certame;

21.2.3.1.A suspensdo temporéria ensejard a rescisdo imediata do contrato pela
Defensoria.

21.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica Estadual, nos casos estabelecidos no Decreto n® 42.250/2003 e alteragdes
posteriores, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serad concedida sempre que o Contratado ressarcir o Contratante
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do
subitem anterior.

21.2.5. A defesa em relacdo a aplicacdo de penalidades se dara:

a) Para aplicacdo das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado
sera de 5 (cinco) dias Uteis a contar da notificacdo da penalidade.

b) Das penalidades de que trata esta clausula cabe recurso ou pedido de
representacdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, bem como pedido de
reconsideracao no prazo de 10 (dez) dias uteis, conforme o caso.

c) A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais
sanc¢des e ndo terd carater compensatorio.

d) A aplicagdo de sanc¢des ndo exime a CONTRATADA da obrigagdo de reparar
danos, perdas ou prejuizos que a sua conduta venha a causar ao Estado.

e) As multas deverdo ser recolhidas, através de guia de arrecadacdo, Codigo 330,
conforme disposto no Decreto n® 46.566/2009, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da intimagdo do Contratado, podendo a Contratante desconta-la na sua
totalidade, da fatura ou do saldo remanescente relativo a avenca;

21.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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21.3. A aplicagéo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

21.4. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

21.5. As sancOes de suspensdo e declaracdo de inidoneidade poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por
esta Lei, tenham:

21.5.1. Sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Cometido atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.5.3. Demonstrado néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784,
de 1999.

21.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.8. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

21.8.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventuais devidos pelo Contratante.

21.8.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicagéo oficial.

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
Contratado ao Contratante, o débito sera encaminhado para inscri¢cdo em divida
ativa ndo tributaria.

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para 0 pagamento
da multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da
solicitacdo do Contratante.

21.9. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do
licitante no CFIL/RS.

21.10. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

21.11. A aplicagdo de sangOes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os
danos, perdas ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

21.11.1. A previsdo de multa compensatoria ndo elide eventual cobrancga de perdas e
danos, cujo valor previsto a titulo de multa sera tido como minimo da
indenizacdo, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, conforme
previsto no art. 416 do Codigo Civil.
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21.12. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagGes legais previstas no
instrumento, podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracéo,
nos casos enumerados no art. 78, incisos | a XIl, XVII e XVIII da Lei federal n°
8.666/1993.

21.13. As sancdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades
estabelecidas na Lei federal n® 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES

22.1. E vedado ao Contratado:
22.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira,;
22.1.2. Interromper a execucdo dos servi¢cos sob alegacdo de inadimplemento por
parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
22.1.3. A sub-rogacdo de quaisquer itens, obrigacOes, responsabilidades ou
execugdes componentes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

23.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei federal
n° 8.666/1993.

23.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais as supressoes
que se fizerem necessario, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, vedada a compensacédo entre acréscimos e supressoes.

23.3. As supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

23.4. No presente caso, reforma de edificio, o limite sera de até 50% (cinquenta por cento)
para 0s Seus acréscimos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DA PRECEDENCIA DOS DADOS

24.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos,
prevalecem as especificacdes do memorial descritivo.

24.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.
24.3. Havendo pequena diferenca entre dimensbGes dos desenhos dos projetos e as

respectivas cotas, prevalecem as cotas.

24.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas
cotas de forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensfes do
projeto e respectivas cotas, o Contratado deverad solicitar que o fiscal da obra
esclarecga qual devera ser seguida.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes
contidas na Lei federal n® 8.666/1993 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

26.1. Se quaisquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste
contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

26.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do
Contratado ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

26.3. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos
termos da Lei n°® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

26.4. O presente contrato somente tera eficacia ap6s publicada a respectiva simula no
Diario Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei federal 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer
questdes advindas deste contrato, com rendncia expressa a qualquer outro.

27.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este
contrato, em 03 (trés) vias de iguais teor e forma, na presenca de 02 (duas)
testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Porto Alegre , de de 2018.

Cristiano Vieira Heerdt,
Defensor Publico-Geral do Estado.

CONTRATADA
Testemunhas:
1 2
Nome legivel: Nome legivel:
CPFn.° CPEnN.°

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissio Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 53 de 112



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO |11 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA
TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as
obras e/ou servicos, responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel
observéancia da execucdo do objeto de acordo com 0s projetos, memoriais e
especificacbes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha orcamentéria.
Declaro, também, a concordancia com 0s quantitativos, precos unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pela Defensoria Publica
do Estado do RS e, aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para
a realizacdo do objeto desta licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das

obrigacGes assumidas.

MUNICIPIO DE ......cc.ccoovveeireen.
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

MUNICIPIO A€ ...oveeeiieeeeeee IRS....de ..o de 20.....

(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responséavel Técnico da Empresa
Nome: Nome:

CPF: CREA N.° ou CAU N°
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DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IV - DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

Ref.: (identificacdo da licitagéo)

................................. , inscrito no CNPJ n°............., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@)........cccovvverveveiieernnnne , portador(a) da Carteira de Identidade
[0 T, e do CPFNO .....ocovvveeiiiie, , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

(Representante Legal)
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DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO V - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
E INDICACAO DA EQUIPE DE RESPONSAVEIS TECNICOS

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalagdes e condigdes adequadas, bem como pessoal qualificado e
treinado, disponiveis para a execugdo dos servicos objeto desta licitacdo, conforme itens
discriminados no Anexo | — Folha de Dados (CGL 12.1.3.2), dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que 0s Responsaveis Técnicos para a
licitacdo e execucao da obra serdo os profissionais abaixo assinados.

Obra:

Municipio de:

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

MUnICIPIo de ..ceevvveiecieceee e, IRS.....de ..o, de 20xx.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

a) Coordenacéo geral da obra - Arquiteto
Nome:
Registro no CAU:
Tempo de experiéncia:
Assinatura:

b) Instalacdes hidrossanitarias e impermeabilizacdo - Engenheiro Civil ou
Arquiteto:
Nome:
Registro no CREA/CAU:
Tempo de experiéncia:
Assinatura:

c) InstalagGes elétricas - Engenheiro Eletricista
Nome:
Registro no CREA:
Tempo de experiéncia:
Assinatura:
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Pagina 1/2
Instalacgdes de Protecdo Contra Incéndio - Arquiteto ou Engenheiro
Nome:
Registro no CAU/ CREA:
Tempo de experiéncia:
Assinatura:
------------------ ,--—-----de ----------—---- de---------
(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome Nome
CPF CREA N.° ou CAU N°
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DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VI - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

------------------ R e ¢ e o [ R
EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRICAO ESTADUAL Ne:
TELEFONE/FAX/E-MAIL
O wvalor global da proposta é de RS.......... (T ), sendo
R$.....c..... (....) referente ao total de m&o-de-obra e R$............... (...) e referente ao total

dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de .....% e
ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O prazo de validade desta proposta é

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as
despesas concernentes a execucdo das obras e/ou servicos projetados e especificados,
com o fornecimento dos materiais e mdao-de-obra, encargos sociais, ferramental,
equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a
especialidade e tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execugdo da obra e ou

Servico.
(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome Nome
CPF CREA N.° ou CAU N°
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DEFENSORIA PU

BLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VIl - MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MODELO - PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS PAVIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DO

OBRA: PREDIO SEDE DA DEFENSORIA
PUBLICA DO RS
Rua Sete de Setembro, 666 - Centro/ VERSAO 02
Porto Alegre-RS
ATUALIZADO )
EM: 06.julho.2018
DATA: RESPONSAVEL TECNICO:
!.ICITANTE CNP:
- TOTAL
MATERIAL/ | MAODE | MATERIAL/ ~
ITEM DISCRIMINACAO UN'EAD Qu:gg 1D SERVICO OBRA SERVICO OB“::cT’ngL MIG;ZR'S: E PERCENTUAL
UNITARIO | UNITARIO TOTAL e
OBRA
1 ADMINISTRACAO DA OBRA E
DESPESAS GERAIS
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
ARQUITETO (TURNO A
1.11 INTEGRAL) més 18,00
ENGENHEIRO CIVIL (TURNO .
1.1.2 INTEGRAL) més 18,00
ENGENHEIRO ELETRICISTA «
1.13 (MEIO TURNO = 91,67h/més ) mes 18,00
MESTRE DE OBRAS (TURNO R
1.14 INTEGRAL) més 18,00
TECNICO DE SEGURANCA DE
115 TRABALHO (1 profissional = més 18,00
183,33h/més)
APONTADOR DE OBRA .
1.1.6 (TURNO INTEGRAL) mes 18,00
117 ENGENHEIRO MECANICO més 18,00

(2h/dia; 5d/semana)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OPERADOR DE ELEVADOR

1.1.8 CREMALHEIRA (TURNO més 18,00
INTEGRAL)

1.1.9 TELEFONE DA OBRA més 18,00

1.1.10 LICENCAS, RRT E ART Cj 1,00

1111 PLOTAGENS E COPIAS cj 1,00

1.2 EQUIPAMENTO DE

SEGURANCA DA OBRA

LOCAGAO ELEVADOR DE

1.2.1 CREMALHEIRA meés 18,00
LOCACAO DE ANDAIMES
METALICOS TUBULARES TIPO .

122 TORRE (16unid x 2m x 18 m/més | 576,00
meses)

1.3 CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E

1.3.1 INSTALACAO DE TAPUME DE m? 187,20
OBRA H=2,40m
CONTEINER ALMOXARIFADO

1.3.2 2,40X6,00m (3 UNIDADES) com | més 54,00

redes instaladas

CONTEINER ESCRITORIO
1.3.3 2,40X6,00m (2 UNIDADES) com més 36,00
redes instaladas

CONTEINER VESTIARIO/SANIT
1.3.4 2,40X6,00m (1 UNIDADE) com més 18,00
redes instaladas

CACAMBA REMOCAO DE
ENTULHOS (2 UNIDADES/ 1 .

135 TRANSPORTE/CACAMBA/SEM | ™M€S 36,00
ANA)
FORNECIMENTO E
1.3.6 INSTALACAO DE BASE PARA m2 91,50
CONTEINER (6 UNIDADES)
EXECUCAO DE BASE PARA
137 ELEVADOR DE CREMALHEIRA | ™ 6,50
138 EXECUCAO DE BASE PARA 2 9.00

CACAMBAS DE ENTULHOS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TAPUMES
INTERNOS COM DIVISORIAS
1.3.9 LEVES TIPO NAVAL POR m? 117,00
PAVIMENTO COM 75% DE
REAPROVEITAMENTO
(INCLUINDO MONT/DESMONT)

SINALIZACAO PROVISORIA
1.3.10 POR PAVIMENTO COM 100% conj 1,00
DE REAPROVEITAMENTO

LIMPEZA PERMANENTE DA
1.3.11 OBRA (1 SERVENTE = 2h/dia; hora 18,00
5dias/semana = 43,3h/més)

FORNECIMENTO E
1.3.12 INSTALACAO DE PLACA DE m?2 2,00
OBRA
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DEMOLICOES E SERVICOS
GERAIS

i

DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.1

DEMOLICOES

211

DEMOLICAO DE PISOS

2111

REMOGCAO DE PISOS DE
GRANITO/
CERAMICA/CARPETE/
VINILICO INCLUINDO A BASE,
SOLEIRAS E RODAPES

m2

1.212,02

2.11.2

REMOGCAO DE PISOS
CERAMICA INCLUSIVE A BASE
DE ASSENTAMENTO DO
TERRACO DO 11° PAV MAIS
REGULARIZAGAO PARA
IMPERMEABILIZACAO
INCLUINDO A
IMPERMEABILIZAGCAO COM
MANTA COM BORDA DE 50CM
E A PROTEGCAO MECANICA DA
IMPERMEABILIZACAO.

m2

191,00

2.1.1.3

REMOCAO DE PISO EM
TABUAS DE MADEIRA
INCLUINDO A BASE

m2

489,10

2.12

DEMOLIGCAO DE FORROS

21.21

REMOGCAO DE FORROS
REBAIXADOS INCLUINDO A
ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO, LUMINARIAS
E ACABAMENTOS E DUTOS DE
AR CONDICIONADO
EXISTENTES SOBRE O FORRO

m2

4.469,01

2.1.3

DEMOLICAO DE PAREDES,
DISORIAS E REVESTIMENTOS

2131

REMOGCAO DE DIVISORIAS
TIPO NAVAL, INCLUINDO A
ESTRUTURA E AS PORTAS

m2

1.724,04

2.1.3.2

REMOGAO DE DIVISORIAS EM
VIDRO TEMPERADO,
INCLUINDO A ESTRUTURA E
AS PORTAS

m2

5,30

2.1.3.3

DEMOLIGAO DE PAREDE EM
ALVENARIA INCLUINDO
DIVISORIA

m2

1.562,97

2134

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTOS DIVERSOS
DEPAREDES
REMANESCENTES E PAREDES
DE GESSO

m2

1.779,53

2.1.35

DEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO
DE PAREDES INCLUINDO A
CAMADA DE ASSENTAMENTO

m2

340,15

2.1.3.6

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO EM PAINEL
METALICO CANELADO,
INCLUINDO A ESTRUTURA DE
SUSTENTACAO

m2

467,46

2.1.3.7

DEMOLIGAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO
DE PAREDES INCLUINDO A
CAMADA DE ASSENTAMENTO
DE MURETAS DE
PLATIBANDAS DO 11°PAV

m2

70,78
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

214 REMOGAO DE ESQUADRIAS

REMOGCAO DE PORTAS E
PAINEIS E VENEZIANA,
2141 | |NCLUINDO MARCOS un 161,00

FERRAGENS E GUARNICOES

REMOGAO DE VENEZIANAS

2142 DA SE DO 11° PAVIMENTO

m2 17,89

REMOGAO DE VENEZIANAS
2.1.4.3 DO DUTO DE VENTILACAO un 4,73
DOS PAVIMENTOS

REMOGAO CUIDADOSA DE
PORTAS ENVIDRACADAS DE
CORRER 11° PAVIMENTO
PARA REINSTALACAO

2144 m?2 81,00

REMOGCAO CUIDADOSA DE
2.1.45 PORTAS VENEZIANAS m? 17,01
METALICAS DOS PAVIMENTOS

DEMOLICAO E REMOGOES

) COMPLEMENTARES

REMOGAO DE TAMPAS
2151 | METALICAS PARA DUTOS DE conj 12,00
LIXO (1un/pav)

REMOGCAO DE MOVEIS EM
ALVENARIA INCLUINDO .
2152 110pos 0s COMPONENTESE | OM 7,20

SISTEMAS NELE CONTIDOS

REMOGCAO DE VASOS

2153 SANITARIOS

conj 52,00

REMOCAO DE LAVATORIOS,

2154 INCLUSO METAIS

conj 60,00

REMOGCAO DE TAMPOS EM
2155 GRANITO EM BANHEIROS conj 12,00
INCLUSO METAIS

REMOGAO DE MICTORIOS

2156 INCLUSO METAIS

conj 8,00

REMOGCAO DE PARA
REAPROVEITAMENTO DE
APARELHOS DE AC
2157 (EVAPORADORA E conj 78,00
CONDENSADORA) INCLUSO
ESTRUTURAS, DRENOS,
TUBULACOES E FIACAOQ.

REMOGCAO DE PAINEL
METALICO DE SCHAFT DE
TELEFONIA, INCLUSO
ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO POR
PAVIMENTO

2.1.5.8 conj 9,00

REMOGAO DE TUBULAGOES
2159 HIDROSSANITARIAS POR conj 9,00
PAVIMENTO

REMOGAO DE FIAGAO
ELETRICA SOBRE O FORRO,
INCLUINDO DUTOS,

2.1.5.10 |ELETROCALHASE conj 9,00
ESTRUTURAS DE CONDUGAO/
SUSTENTAGAO SALAS/DEP
POR PAVIMENTO

REMOCAO DE FIACAO DE
REDE DE LOGICA SOBRE O
2.1.5.11 | FORRO, INCLUINDO DUTOS, conj 9,00
ELETROCALHAS E
ESTRUTURAS DE CONDUGCAOQ/
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SUSTENTAGAO POR
PAVIMENTO

REMOGAO DE QUADROS
ELETRICOS DE PAREDES
2.1.5.12 | INCLUINDO TODOS OS conj 9,00
COMPONENTES POR
PAVIMENTO

REMOGAO DE QUADROS DE
TELEFONIA DE PAREDES

2.1.5.13 | INCLUINDO TODOS OS conj 9,00
COMPONENTES POR
PAVIMENTO
REMOGAO DE REDE SECA

2.1.5.14 | EXTERNA EM CANALETAS conj 1,00

METALICAS TIPO DUTOTEC

REMOGAO PARCIAL DE
CORRIMAO DA ESCADA DE

2.15.15 |INCENDIO PARA conj 11,00
REAPROVEITAMENTO (1° AO
11° PAV)

3 ARUITETURA

3.1 FORROS

APLICACAO DE MASSA
3.1.1 CORRIDA E TINTA LATEX m2 69,02
SOBRE LAJE

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE FORRO

. 2
812 MONOLITICO DE GESSO m 155,04
ACARTONADO
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE FORRO EM
413 FIBRA MINERAL REMOVIVEL me | 205528

BORDA "LAY IN", MODULACAO
QUADRADA 625 X 625mm X
15mm

FORNECIMENTO E

INSTALACAO DE FORRO EM
FIBRA MINERAL REMOVIVEL N
3.14 BORDA "TEGULAR', m 1.173,43
MODULACAO QUADRADA 625

X 625mm X 15mm

EXECUCAO DE SANCA TIPO 1
3.1.5 DE GESSO ACARTONADO, m 648,80
10cm ACIMA DO FORRO

EXECUGCAO DE SANCA TIPO
3.1.6 2DE GESSO ACARTONADO, m 772,15
10cm ACIMA DO FORRO

3.2 PISOS

POLIMENTO E RESTAURAGAO
3.21 DE PISOS DE GRANITO m?2 373,10
EXISTENTES

FORNECIMENTO E APLICAGAO
DE CERA LIQUIDA SOBRE
PISOS DE GRANITO
EXISTENTES

3.2.2 m2 356,70

LIXAMENTO E RESTAURAGAO
3.2.3 DE PISOS DE MADEIRA m? 2.626,22
EXISTENTES

FORNECIMENTO E APLICACAO
DE RESINA LACA SOBRE N
324 PISOS DE MADEIRA m 2626,22

EXISTENTES

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissio Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 63 de 112



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE NOVO PISO

2
325 | DE GRANITO SIMILAR AO me | 14304
EXISTENTE
EXECUGAO DE CONTRAPISOS
326 | PARAAPLICAGAO DE PISO me | 1.222,35

CERAMICO COM CAIMENTOS

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE PISO DE
8271 PORCELANATO CINZA m2 | 396,93

INCLUINDO REJUNTE

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE PISO DE ,
328 | PORCELANATO BRANCO m | 64250

INCLUINDO REJUNTE

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE PISO DE

3.2.9 PORCELANATO CINZA m2 182,92
EXTERIOR INCLUINDO
REJUNTE
EXECUGCAO DE CONTRAPISOS

3.2.10 PARA APLICACAO DE PISO m2 76,25

VINILICO, NIVELADOS

FORNECIMENTO E
3.2.11 ASSENTAMENTO DE PISO m? 76,25
VINILICO EM REGUAS

FORNECIMENTO E .
INSTALACAO DE RODAPES DE

8212 MADEIRA H=10cm INCLUSO m 408,50
PINTURA
FORNECIMENTO E .

3.2.13 INSTALACAO DE RODAPES EM m 72,80
PORCELANATO

EXECUGAO DE CONTRAPISOS
3.2.14 PARA APLICACAO DE PISO DE m? 182,88
CARPETE, NIVELADOS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
REVESTIMENTO COM
CARPETE MODULADO

3.2.15 m? 182,88

EXECUCAODE
3.2.16 IMPERMEBILIZACAO DE Cj 1,00
RESERVATORIO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SOLEIRAS
PARA DESNIVEIS DE PISOS
NO TERRACO DO 11°PAV

3.2.17 m 45,00

3.3 PAREDES

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PAREDES EM
3.3.1 GESSO ACARTONADO m2 1.008,72
IMPERMEAVEL (GESSO
VERDE) e=10cm

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PAREDES EM
3.3.2 GESSO ACARTONADO COM m2 1.201,77
ISOLAMENTO ACUST ICO
e=10cm

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE DIVISORIAS
TIPO NAVAL, COR BRANCA,
3.3.3 ESTRUTURA EM PERFIS DE m2 582,39
ACO NA COR BRANCA,
INCLUINDO PORTAS E
FERRAGENS
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE DIVISORIAS
TIPO NAVAL, COR BRANCA,
COMPOSICAO PAINEL ATE
3.3.4 1,10m E VIDRO ACIMA DESTA m2 84,65
ALTURA, ESTRUTURA EM
PERFIS DE ACO NA COR
BRANCA, INCLUINDO PORTAS
E FERRAGENS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE DIVISORIAS
PARA SANITARIOS, INCLUSO
FIXADORES

3.35 m?2 235,20

EXECUCAO DE PAREDES EM
BLOCOS DE CONCRETO
336 AUTOCLAVADO ESPESSURA m2 | 168,71

10CM

3.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PAINEIS MDF
LACA ALTO BRILHO,
ESPESSURA 15mm COM
TEXTURA LEVE DE MADEIRA
DE COR MARFIM/BEGE

3.4.1 m2 473,31

EXECUGAO DE REBOCO
3.4.2 SOBRE ALVENARIA, INCLUSO m2 1.964,15
CHAPISCO E EMBOCO

EXECUCAO DE
PORCELANATO CINZA
3.4.3 83X83cm SOBRE ALVENARIA m2 1.097,82
E/OU PAREDES DE GESSO
ACARTONADO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PAINEIS MDF
3.4.4 LACA ALTO BRILHO, m2 44,28
ESPESSURA 15mm DE COR
BRANCO

EXECUCAO DE
PORCELANATO BRANCO
3.4.5 SOBRE ALVENARIA E/OU m2 26,46
PAREDES DE GESSO
ACARTONADO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PAINEIS MDF
LACA ALTO BRILHO,
ESPESSURA 15mm COM
TEXTURA LEVE DE MADEIRA
DE COR BRANCA

3.4.6 m?2 157,07

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PAINEIS MDF
3.4.7 LACA ALTO BRILHO, m?2 15,39
ESPESSURA 15mm DE COR
PRETO

EXECUCAO DE
REVESTIMENTO DE PILARES
3.4.8 PAINEIS DE JACARANDA DE m2 35,00
REAPROVEITAMENTO DA
OBRA

EXECUCAO DE
PORCELANATO CINZA
3.4.9 90X90cm SOBRE ALVENARIA m2 72,90
E/OU PAREDES DE GESSO
ACARTONADO

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE PAINEIS MDF
3.4.10 LACA ALTO BRILHO, m?2 2,00
ESPESSURA 15mm DE COR
CHAMPAGNE

EXECUGAO DE EMBOCO PARA
3.4.11 APLICACAO DE m2 325,13
PORCELANATO COLADO
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INCLUSO CHAPISCO

EXECUCAO DE
REVESTIMENTO COM
JACARANDA REUTILIZADO DE
PILARES NO MEMORIAL

3.4.12 m?2 14,58

EXECUGAO DE ]
3413 | REVESTIMENTO COMPAINEIS | m? 35,00
DE JACARANDA REUTILIZADO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
3.4.14 | REVESTIMENTO COM m 70,78
PORCELANATO EM MURETAS
TERRAGO 11° PAV

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
3.4.14 CAPEAMENTO COM BASALTO m 74,40
TEAR POLIDO NAS
PLATIBANDAS DO TERRACO

3.5 PINTURAS

FORNECIMENTO E APLICACAO

3.5.1 DE MASSA CORRIDA SOBRE m? 2.354,22
ALVENARIA
FORNECIMENTO E APLICACAO

3.5.2 DE FUNDO PREPARADOR EM m2 2.354,22

PAREDES DE ALVENARIA

EXECUGCAO DE PINTURA DE
3.5.3 PAREDES DE ALVENARIA COM m? 2.354,22
TTINTA ACRILICA

FORNECIMENTO E APLICACAO
3.5.4 DE MASSA CORRIDA SOBRE m2 3.452,83
SUPERFICIE DE GESSO

FORNECIMENTO E APLICACAO
DE FUNDO PREPARADOR
SOBRE SUPERFICIES DE
GESSO

3.55 m? 3.452,83

EXECUCAO DE PINTURA DE
3.5.6 FORROS E PAINEIS DE GESSO m? 155,04
COM TTINTA ACRILICA

EXECUCAO DE PINTURA DE
ESQUADRIAS COM TINTA
ESMALTE, INCLUINDO
PREPARACAO DA SUPERFICIE

3.5.7 m?2 1.611,04

3.6 ESQUADRIAS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO,
60X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNIGCOES
MODELO P01, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.1 un 10,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO,

36.2 90X210cm, INCLUSO un 61,00
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P02, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO
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FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO,

363 80X210cm, INCLUSO un 82,00
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P03, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO,

364 81X210cm, INCLUSO un 21,00
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P04, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
INTERNA METALICA EM
VENEZIANA DE ALUMINIO,
PARA COLOCACAO EM
3.6.5 PAREDE DE GESSO, un 9,00
81X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P04A, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO,
90X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNIGCOES
MODELO P05, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.6 un 10,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE PORTA
CORTA-FOGO CHAPA
METALICA COM NUCLEO
TERMOISOLANTE, COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCA 1
367 FOLHA DE GIRO, 100X210cm, un 12,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, BARRA ANTI-
PANICO, MARCOS E
GUARNICOES MODELO P08,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO, DUAS
FOLHAS, 168X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P07, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.8 un 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGCAO
3.6.9 EM PAREDE DE GESSO, DUAS un 10,00
FOLHAS, 160X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P08, CONFORME
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ESPECIFICAGAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA DE VIDRO
TEMPERADO, PARA
COLOCAGAO EM PAREDE DE
3.6.10 GESSO, DUAS FOLHAS, un 9,00
160X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P09, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA INSTALAGAO
EM PAREDE DE GESSO, DUAS
FOLHAS, 80X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P10, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.11 un 61,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
CORTA-FOGO, PARA
INSTALAGAO EM PAREDE DE
GESSO, DUAS FOLHAS,
80X210cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNIGCOES
MODELO P11, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.12 un 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA INSTALACAO
EM PAREDE DE GESSO, DUAS
3613 | FOLHAS, 80X210cm, INCLUSO | UM 1,00
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P12, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA DE
VIDRO TEMPERADO, PARA
INSTALAGAO EM DUAS
3.6.14 FOLHAS, 200X210cm, INCLUSO un 1,00
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES
MODELO P13, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE JANELA TIPO
GHICHE INTERNA DE VIDRO
INCOLOR, PARA COLOCACAO
3.6.15 EM PAREDE DE GESSO, un 1,00
160X90cm, INCLUSO
FERRAGENS, MODELO J01,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE JANELA TIPO
GHICHE INTERNA DE VIDRO
INCOLOR, PARA COLOCACAO
3.6.16 EM PAREDE DE GESSO, un 1,00
160X90cm, INCLUSO
FERRAGENS, MODELO J02,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE JANELA
MAXIM-AR EXTERNA DE
VIDRO INCOLOR, PARA
COLOCAGAO EM PAREDE DE
3.6.17 ALVENARIA, 150X50cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNIGOES MODELO J03,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE JANELA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA INSTALAGAO
EM PAREDE DE ALVENARIA,
120X60cm, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNIGCOES
MODELO J04, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

3.6.18 un 18,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE JANELA
MAXIM-AR EXTERNA DE
VIDRO INCOLOR, PARA
INSTALAGAO EM PAREDE DE
3.6.19 ALVENARIA, 810X300cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNICOES MODELO MCO1,
CONFORME ESPECIFICAGAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE JANELA
MAXIM-AR EXTERNA DE
VIDRO INCOLOR, PARA
INSTALAGAO EM PAREDE DE
3.6.20 ALVENARIA, 992X300cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNIGOES MODELO MCO02,
CONFORME ESPECIFICAGAO
DE PROJETO

REINSTALACAO DE
ESQUADRIAS ENVIDRAGCADAS

z 2
36.21 DE CORRER NO REFEITORIO m 81,00
11° PAVIMENTO
3.7 SERVICOS DE MARCENARIA

REINSTALACAO DE
CORRIMAO METALICO NA .
3.7.17 | ESCADA DE EINC. NO 1° AO conj 11,00

11° PAVIMENTO

3.8 MOVEIS

381 | |\STALAGRODOTOTEMOL | U0 | 1400
382 | |\STALACAODOTOTEMO2 | M0 | 10.00
383 | |\STALACAODOTOTEMO3 | 0 | 109
364 FORNECIMENTO E un 1,00

INSTALAGAO DO TOTEM 04
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FORNECIMENTO E

385 INSTALACAO DO TOTEM 05

un 1,00

FORNECIMENTO E

386 INSTALACAO DO TOTEM 06

un 1,00

FORNECIMENTO E
3.8.7 INSTALACAO DO MOVEL DO un 8,00
ESPACO DO CAFE/ESPERA

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO MOVEL DA
PAREDE DE ENTRADA AO

MEMORIAL E PRATELEIRAS

3.8.8 un 1,00

FORNECIMENTO E
3.8.9 INSTALACAO DE EXPOSITOR 1 un 1,00
PARA O MEMORIAL

FORNECIMENTO E
3.8.10 INSTALAGAO DE EXPOSITOR 2 un 1,00
PARA O MEMORIAL

FORNECIMENTO E
3.8.11 INSTALACAO DE EXPOSITOR 3 un 1,00
PARA O MEMORIAL

FORNECIMENTO E
3.8.12 INSTALACAO DE EXPOSITOR 4 un 1,00
PARA O MEMORIAL

FORNECIMENTO E
3.8.12 INSTALACAO DE TELA DE un 1,00
PROJECAO RETRATIL

3.9 BANCADAS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E
3.9.1 INSTALACAO DE BANCADA DE un 17,00
GRANITO MODELO BGO1

FORNECIMENTO E
3.9.2 INSTALACAO DE BANCADA DE un 5,00
GRANITO MODELO BG02

FORNECIMENTO E
3.9.3 INSTALACAO DE BANCADA DE un 1,00
GRANITO MODELO BGO03

FORNECIMENTO E
3.94 INSTALACAO DE BANCADA DE un 7,00
ACO INOX MODELO BAO1

FORNECIMENTO E
3.95 INSTALACAO DE BANCADA DE un 1,00
ACO INOX MODELO BA02

FORNECIMENTO E
3.9.6 INSTALACAO DE BANCADA DE un 1,00
ACO INOX MODELO BAO3

FORNECIMENTO E
3.9.7 INSTALACAO DE BANCADA DE un 2,00
ACO INOX MODELO BA0O4

FORNECIMENTO E
3.9.8 INSTALACAO DE BANCADA DE un 1,00
ACO INOX MODELO BAO5

FORNECIMENTO E
3.9.9 INSTALACAO DE BANCADA DE un 1,00
ACO INOX MODELO BA06

LOUCAS, METAIS E

2L ACESSORIOS
FORNECIMENTO E
3101 | INSTALACAO DE PAPELEIRA un 58,00

MODELO A01
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FORNECIMENTO E
3.10.2 INSTALACAO DE TOALHEIRO un 49,00
MODELO A02

FORNECIMENTO E
3.10.3 INSTALAGAO DE DISPENSER un 64,00
DE SABONETE MODELO A03

FORNECIMENTO E
3.104 INSTALACAO DE DISPENSER un 53,00
PARA ALCOOL MODELO A04

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CUBA

MODELO A04 - INCLUINDO
VAVULA, SIFAO E LIGACAO

3.10.5 un 8,00

FORNECIMENTO E
3.10.6 INSTALACAO DE CHUVEIRO un 5,00
MODELO CHO1

FORNECIMENTO E
3.10.7 INSTALAGAO DE ESPELHO un 17,00
MODELO EO1

FORNECIMENTO E
3.10.8 INSTALACAO DE ESPELHO un 4,00
MODELO EO02

FORNECIMENTO E
3.10.9 INSTALACAO DE ESPELHO un 10,00
MODELO EO03

FORNECIMENTO E
3.10.10 INSTALACAO DE CUBA un 62,00
MODELO LO1

FORNECIMENTO E )
3.10.11 INSTALACAO DE MICTORIO un 14,00
MODELO L02

FORNECIMENTO E
3.10.12 INSTALAGAO DE LAVATORIO un 9,00
MODELO L03

FORNECIMENTO E
3.10.13 INSTALACAO DE BACIA un 50,00
MODELO L04

FORNECIMENTO E
3.10.14 INSTALACAO DE BACIA un 9,00
MODELO L05

FORNECIMENTO E
3.10.15 INSTALACAO DE TANQUE un 8,00
MODELO L06

FORNECIMENTO E
3.10.16 INSTALACAO DE TORNEIRA un 59,00
MODELO M01

FORNECIMENTO E
3.10.17 INSTALACAO DE TORNEIRA un 15,00
MODELO M02

FORNECIMENTO E
3.10.18 INSTALACAO DE TORNEIRA un 18,00
MODELO M03

FORNECIMENTO E
3.10.19 INSTALACAO DE BARRAS un 9,00
MODELO MO05

FORNECIMENTO E
3.10.20 INSTALACAO DE BARRAS un 9,00
MODELO M08

FORNECIMENTO E
3.10.21 INSTALACAO DE TORNEIRA un 9,00
MODELO M14
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SERVICOS DE

311 ACESSIBILIDADE
FORNECIMENTOE
INSTALAGAO DE PISO TATIL

31101 | pg ALERTA CIMENTICIO m 5450
25X25cm COR AMARELO

3.12 LUMINARIAS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
3.12.01 QUADRADA DE EMBUTIR EM un 842,00
FORRO REF. MINOTAURO ME
39W, OU SIMILAR

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
3.12.02 | QUADRADA DE SOBREPORDE | un 27,00
LED REF. MINOTAURO SOFT 2
0S 17W, OU SIMILAR

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
3.12.03 | QUADRADA DE EMBUTIR EM un 127,00
FORRO REF. DORAH EMQ
19W, OU SIMILAR

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PROJETOR
EM LED 40W REF. PYXIS 40W
ASSIMETRICA, OU SIMILAR

3.12.04 un 16,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
3.12.05 | TIPO SPOT EM LED FOCO un 24,00
AJUSTAVEL REF. ORBI TR-M
15W, OU SIMILAR

FITA DE LED NOS

3.12.06 PAVIMENTOS (3° AO 11°PAV)

m 314,00

3.13 COMUNICACAO VISUAL

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
COMUNICAGAO VISUAL
QUADRADA 20X20CM

3.13.01 un 81,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
COMUNICACAO VISUAL
RETANGULAR 40X20CM

3.13.02 un 63,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
COMUNICAGAO VISUAL DOS
TOTENS

3.13.03 un 27,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
PARA FIXAGAO DE MONITOR
DE TV EM PAREDE/FORRO

3.13.04 un 1,00

4 INSTALACOES

41 | INSTALACOES ELETRICAS
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INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 3° PAV
411 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 4° PAV
4.1.2 - PERFILADOS, ELETRODUTOS | conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalacdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 5° PAV
413 - PERFILADOS, ELETRODUTOS | conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 6° PAV
4.1.4 - PERFILADOS, ELETRODUTOS | conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagc&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 7° PAV
415 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 8° PAV
4.1.6 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 9° PAV
4.1.7 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 10° PAV
4.1.8 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 11° PAV
419 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 3° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.10 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 4° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.11 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 5° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4112 | e ETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 6° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4113 | g ETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagado

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 7° PAV
4.1.14 - CANALETAS METALICAS E conj 1,00
ELETRODUTOS
GALVANIZADOS (instalagcdo
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abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 8° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.15 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 9° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.16 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 10° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.17 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-EST’RUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 11° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.1.18 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

FIACAO DE ENERGIA

4119 | E ETRICANO 3°PAV con| 1,00
wm |pgossees | oy | i
wn |pEOTERESE |y | i
e I
s |pgossees | oy |
4128 Sxaﬁiﬂigmmmos NO3® | conj 1,00
4.1.29 SXG%@%?&LETR'COS NO 4% | conj 1,00
4130 Sxaliﬂléﬂi gLETRICOS NO 5° conj 1,00
4131 QUADROS ELETRICOS NO 6° conj 1,00

PAVIMENTO
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QUADROS ELETRICOS NO 7°

4132 | pAVIMENTO

conj 1,00

QUADROS ELETRICOS NO 8°

4133 | pAVIMENTO

conj 1,00

QUADROS ELETRICOS NO 9°

4134 | BAVIMENTO

conj 1,00

QUADROS ELETRICOS NO 10°

4.1.35 PAVIMENTO

conj 1,00

QUADROS ELETRICOS NO 11°

4.1.36 PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO

4137 | BUSWAY NO 3° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO NO

4.1.38 BUSWAY NO 4° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO

4.1.39 BUSWAY NO 5° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO NO

4.1.40 BUSWAY NO 6° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO NO

4.1.41 BUSWAY NO 7° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO NO

4.1.42 BUSWAY NO 8° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO

4.1.43 BUSWAY NO 9° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO

4.1.44 BUSWAY NO 10° PAVIMENTO

conj 1,00

CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO

4.1.45 BUSWAY NO 11° PAVIMENTO

conj 1,00

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4146 | bASSAGEM NOS 3° conj | 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4147 | pASSAGEM NOS 4° con 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4148 | pASSAGEM NOS 5° conj 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4149 | pASSAGEM NOS 6° conj 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4150 | pASSAGEM NOS 70 conj 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4151 | pASSAGEM NOS 8° conj | 100

PAVIMENTO
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TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4152 | pASSAGEM NOS 9° cony 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4153 | pASSAGEM NOS 10° cony 1,00

PAVIMENTO

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
4154 | pASSAGEM NOS 11° conj 1,00

PAVIMENTO

INSTALACOES

42 HIDROSSANITARIAS

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 3° PAV

421 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 4° PAV

42.1 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 5° PAV

42.1 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 6° PAV

421 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 7° PAV

42.1 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 8° PAV

421 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 9° PAV

42.1 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 10° PAV

42.1 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 11° PAV

421 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 12°PAV

4.2.2 conj 1,00

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 3° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 4° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 5° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 6° conj 1,00
PAVIMENTO
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REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 7° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 8° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 9° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 10° conj 1,00
PAVIMENTO

REGISTROS DE AGUA FRIA E
4.2.3 MISTURADORES NO 11° conj 1,00
PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 3° PAVIMENTO

TUBULACOES, CONEXOES E
424 ACESSORIOS PARA REDES DE | conj 1,00
ESGOTOS NO 4° PAVIMENTO

TUBULACOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 5° PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 6° PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 7° PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
424 ACESSORIOS PARA REDES DE | conj 1,00
ESGOTOS NO 8° PAVIMENTO

TUBULACOES, CONEXOES E
424 ACESSORIOS PARA REDES DE | conj 1,00
ESGOTOS NO 9° PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 10° PAVIMENTO

TUBULAGOES, CONEXOES E
4.2.4 ACESSORIOS PARA REDES DE |  conj 1,00
ESGOTOS NO 11° PAVIMENTO

4.3 CLIMATIZAGAO

REINSTALACAO DE
EVAPORADORA E
431 CONDENSADORA conj 7,00
EQUIPAMENTO CASSETE DE
30.000BTU REAPROVEITADOS

REINSTALACAO DE
EVAPORADORA E
432 CONDENSADORA DE conj 43,00
EQUIPAMENTO CASSETE DE
23.000BTU REAPROVEITADOS

REINSTALAGAO DE
EVAPORADORA E
4.3.3 CONDENSADORA DE conj 20,00
EQUIPAMENTO SPLIT DE
17.000BTU REAPROVEITADOS

REINSTALAGAO DE
EVAPORADORA E
434 CONDENSADORA DE conj 4,00
EQUIPAMENTO HI WALL BI 2X
17.000 REAPROVEITADOS
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REINSTALACAO DE
EVAPORADORA E
4.3.5 CONDENSADORA DE conj 2,00
EQUIPAMENTO HI WALL BI 2X
23.000 REAPROVEITADOS

REINSTALACAO
DEEVAPORADORA E
4.3.6 CONDENSADORA DE conj 1,00
EQUIPAMENTO HI WALL BI 2X
12.000 REAPROVEITADOS

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
EQUIPAMENTO CASSETE DE
30.000 BTU NOVO

4.3.7 conj 17,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTO HI WALL 24.000
NOVO

4.3.8 conj 2,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
EQUIPAMENTO HI WALL 23.000
NOVO

4.3.9 conj 7,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTO HI WALL 18.000
NOVO

4.3.10 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
EQUIPAMENTO HI WALL 12.000
NOVO

4.3.11 conj 2,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTO HI WALL 9.000
NOVO

4.3.12 conj 19,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DAS REDES
FRIGORIGENAS PARA OS
ITENS 4.3.1 A4.3.12

4.3.13 conj 1,00

FORNECIMENTO E
4.3.14 INSTALACAO DE DRENOS NOS conj 1,00
PAVIMENTOS

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SISTEMA DE
43.15 EXAUSTAO FORGADA NOS conj 20,00
PAVIMENTOS POR EXAUSTOR
DIAM.125mm X V:320mm%¥h

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SISTEMA DE
4.3.16 EXAUSTAO FORGADA NOS conj 20,00
PAVIMENTOS POR EXAUSTOR
DIAM.100mm X V:134mm3/h

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE DUTO
FLEXIVEL PROLONGADOR DE
EXAUSTOR DIAM. 125mm

4.3.17 m 48,50

FORNECIMENTO E INSTALCAO
DE DUTO FLEXIVEL
4.3.18 PROLONGADOR DE m 84,50

EXAUSTOR DIAM. 100mm

REDES DE LOGICA E

44 | COMUNICACAO

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 3° PAV -
441 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)
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INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 4° PAV -
442 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 5° PAV -
443 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalacdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 6° PAYV -
4.4.4 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 7° PAV -
445 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagc&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 8° PAV -
4.4.6 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 9° PAV -
4.4.7 PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 10° PAV
448 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 11° PAV
449 - PERFILADOS, ELETRODUTOS conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 3° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4410 | e ETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 4° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4411 | e ETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 5° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4412 | e ETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 6° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4413 | £ ETRODUTOS cony 1,00
GALVANIZADOS (instalagcao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 7° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4414 | e ETRODUTOS cony 1,00
GALVANIZADOS (instalagcao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 8° PAV
- CANALETAS METALICAS E
ELETRODUTOS

4.4.15 conj 1,00
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GALVANIZADOS (instalagao
abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 9° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.4.16 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 10° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.4.17 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 11° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
4.4.18 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.19 LOGICA NO 3° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

44.20 || 5GICA NO 4° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.21 LOGICA NO 5° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.22 LOGICA NO 6° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.23 LOGICA NO 7° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.24 LOGICA NO 8° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.25 LOGICA NO 9° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.26 LOGICA NO 10° PAVIMENTO

conj 1,00

CABEAMENTO DE REDES DE

4.4.27 LOGICA NO 11° PAVIMENTO

conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGAO PARA REDES
DE LOGICA DO 3° PAVIMENTO

4.4.28 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGCAO PARA REDES
DE LOGICA DO 4° PAVIMENTO

4.4.29 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGAO PARA REDES
DE LOGICA DO 5° PAVIMENTO

4.4.30 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
CONSOLIDACAO PARA REDES
DE LOGICA DO 6° PAVIMENTO

4.4.31 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGAO PARA REDES
DE LOGICA DO 7° PAVIMENTO

4.4.32 conj 1,00
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGCAO PARA REDES
DE LOGICA DO 8° PAVIMENTO

4.4.33 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
CONSOLIDAGAO PARA REDES
DE LOGICA DO 9° PAVIMENTO

4.4.34 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PONTOS DE
4.4.35 CONSOLIDACAO PARA REDES conj 1,00
DE LOGICA DO 10°
PAVIMENTO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PONTOS DE
4.4.36 CONSOLIDACAO PARA REDES conj 1,00
DE LOGICA DO 11°
PAVIMENTO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 3° PAV

4.4.37 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 4° PAV

4.4.38 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 5° PAV

4.4.39 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICAE
PATCH CORDS DO 6° PAV

4.4.40 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 7° PAV

4.4.41 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 8° PAV

4.4.42 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 9° PAV

4.4.43 conj 1,00

FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICA E
PATCH CORDS DO 10° PAV

4.4.44 conj 1,00

FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE TOMADAS
PARA REDES DE LOGICAE
PATCH CORDS DO 11° PAV

4.4.45 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 3°
PAVIMENTO

4.4.46 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 4°
PAVIMENTO

4.4.47 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 5°
PAVIMENTO

4.4.48 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 6°
PAVIMENTO

4.4.49 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 7°
PAVIMENTO

4.4.50 conj 1,00
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 8°
PAVIMENTO

4.451 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 9°
PAVIMENTO

4.4.52 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 10°
PAVIMENTO

4.4.53 conj 1,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ATIVOS DE
REDES DE LOGICA DO 11°
PAVIMENTO

4.4.54 conj 1,00

CER'[IFICACAO DE PONTOS
4.4.55 DE LOGICA NOS PAVIMENTOS conj 9,00
DO 3° AO 11° PAV

5 RECEBIMENTO DA OBRA

PROJETO EXECUTADO "AS
5.1 BUILT" un 1,00

PARTE | - REFORMA DO
6 TELHADO DO 12° PAVIMENTO
E TERRACO 11° PAVIMENTO

DEMOLICAO E REMOGOES

SIS COMPLEMENTARES

REMOGCAO DE CALHA E

06.01.01 ALGEROZES

m 61,27

REMQQAO DE TELHAS
06.01.02 | METALICAS TRAPEZOIDAIS, m2 112,20
PARA REAPROVEITAMENTO

REMOCAO DE REVESTIMENTO

06.01.03 DE PLATIBANDA

m2 11,50

CORTE DE ESTRUTURA
06.01.04 | METALICA, COM EXECUCAO unid 18,00
DE REFORCO LATERAL

EXECUGCAO DE FUROS EM

06.01.05 || A JE DE CONCRETO unid 7,00
CACAMBA REMOCAO DE
ENTULHOS (2 UNIDADES/ 1 X

06.01.06 | TR ANSPORTE /CACAMBA mes 1,00
/SEMANA)

06.02 REVESTIMENTO DE PAREDES

EXECUCAO DE REBOCO
06.02.01 | SOBRE ALVENARIA, INCLUSO m2 112,20
CHAPISCO E EMBOCO
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SERVICOS DE MARCENARIA E

06.03 | SERRALHERIA

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ESTRUTURA
06.03.01 | METALICA PARA
SUSTENTACAO DE
PLATIBANDA E CALHA

conjunt

1,00
(0]

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CALHA m

METALICA DE PERFIL linear
RETANGULAR

06.03.02 53,13

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ALGEROZES, | conjunt
FECHAMENTOS VERTICAIS DE 0

TELHADO E RUFOS

06.03.03 1,00

FORNECIMENTO E
INSTRALAGAO DE
COLETORES VERTICAIS PARA
AGUAS PLUVIAIS, CONFORME | unidad
PROJETO, INCLUSO RALOS e
TIPO ABACAXI, BRACADEIRAS
DE FIXACAO E DEMAIS
COMPONENTES

06.03.04 7,00

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SHED PARA
FECHAMENTO DE POCO DE
VENTILAGAO, CONFORME
PROJETO, INCLUINDO
ESTRUTURA, VENEZIANAS,
COBERTURA E DEMAIS
COMPONENTES

06.03.05 unid 1,00

FORNECIMENTO E
06.03.06 | INSTALACAO DE TELHAS m2 112,20
METALICAS TRAPEZOIDAIS

FORNECIMENTO E
06.03.07 | INSTALACAO DE CUMEEIRA m 13,62
METALICA

IMPERMEABILIZAGAO -

et TERRACO 11° PAVIMENTO

EXECUCAO COMPLETA DE
IMPERMEABILIZAGAO DO
TERRAGO DO 11° PAVIMENTO, | conjunt
INCLUSO REGULARIZAGAO E o
PROTECAO MECANICA -
CONFORME PROJETO

06.04.01 1,00

PARTE Il - SERVICOS
COMPLEMENTARES: 12°% 13°
7 PAVIMENTOS, PORAO E
REDES HIDROSSANITARIAS
NOS PAVIMENTOS

DEMOLIGAO E REMOGOES
07.01 | COMPLEMENTARES E
ESQUADRIAS

REMOCAO DE PISOS DE
GRANITO/
CERAMICA/CARPETE/
VINILICO/MADEIRA
INCLUINDO A BASE, SOLEIRAS
E RODAPES

07.01.01 m2 265,53

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissio Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 83 de 112



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMOLIGAO DE MURETAS,
CANALETAS E ELEMENTOS
07.01.02 | £\ CONCRETO, INCLUSO ms | 813

ENCHIMENTOS

DEMOLIGCAO DE PAREDE EM
07.01.03 | ALVENARIA INCLUINDO m2 59,60
DIVISORIA

REMOGAO DE PEITORIL EM

07.01.04 | GrANITO

m2 0,26

REMOGAO DE VENEZIANAS

07.01.05 | E\ FIBROCIMENTO

m2 11,90

REMOGAO DE PORTAS E
PAINEIS E VENEZIANA,
INCLUINDO MARCOS
FERRAGENS E GUARNICOES

07.01.06 unid 18,00

REMOCAO DE QUADROS
ELETRICOS DE PAREDES
07.01.07 | INCLUINDO TODOS OS unid 3,00
COMPONENTES POR
PAVIMENTO

REMOCAO DE
EQUIPAMENTOS
DESATIVADOS E PAINEIS
ELETRICOS TIPO ARMARIO

07.01.08 unid 2,00

REMOGCAO DE
EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO E CALDEIRA
DESATIVADOS

07.01.09 conj 1,00

REMOGAO DE PRATELEIRAS

07.01.10 EM MADEIRA

conj 1,00

DEMOLICAO DE .
REVESTIMENTO CERAMICO
07.01.11 | be pAREDES INCLUINDO A m2 147,67

CAMADA DE ASSENTAMENTO

REMOGCAO DE FORROS
REBAIXADOS INCLUINDO A
ESTRUTURA DE

07.01.12 | SUSTENTAGAO, LUMINARIAS m2 147,35
E ACABAMENTOS E DUTOS DE
AR CONDICIONADO
EXISTENTES SOBRE O FORRO

REMOGAO DE TUBULAGOES E
07.01.13 | INSTALACOES DIVERSAS conj 1,00
(PORAO)

CACAMBA REMOCAO DE
ENTULHOS (2 UNIDADES/ 1 s 200
TRANSPORTE/CACAMBA/SEM '

ANA)

07.01.14

REMOCAO DE FIACAO
ELETRICA SOBRE O FORRO,
INCLUINDO DUTOS,
ELETROCALHAS E
ESTRUTURAS DE CONDUGAO/
SUSTENTAGAO SALAS/DEP
POR PAVIMENTO (REF.
PORAOQ)

07.01.15 conj 1,00

07.02 FORROS

RESTAURAGAO DE VIGAS E
LAJES DE CONCRETO -
REPARO ESTRUTURAL DE
07.02.01 ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 100,84
COM ARGAMASSA

POLIMERICA E ALTO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESEMPENHO

FORRO EM FIBRA MINERAL
REMOVIVEL BORDA
07.02.02 | "TEGULAR", MODULAGAO m2 17,39
QUADRADA 625 X 625MM X
15MM

EXECUCAO DE SANCA EM
GESSO PARA PROTEGAO DE m

BUSWAY (ALIMENTACAO lineares
ELETRICA)

07.02.03 6,91

07.03 PISOS

EXECUCAO DE CONTRAPISOS
07.03.01 | PARA APLICACAO DE PISO m2 306,90
CERAMICO COM CAIMENTOS

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE PISO DE
07.03.02 PORCELANATO CINZA m2 306,90

INCLUINDO REJUNTE

EXECUCAO DE PISO EM

07.03.03 | ~|MENTO ALISADO

m2 30,45

FORNECIMENTO E ]
07.03.04 | INSTALAGAO DE RODAPES EM
PORCELANATO

m

lineares 289,16

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PISO TATIL m

DE ALERTA CIMENTICIO lineares
25X25CM COR AMARELO

07.03.05 6,52

EXECUCAO DE ESCADA E
07.03.06 | PATAMAR EM CONCRETO E conj 1,00
ALVENARIA

POLIMENTO E RESTAURAGAO
07.03.07 | DE ESCADA DE GRANITO m2 5,92
EXISTENTE

POLIMENTO E RESTAURAGAO
07.03.08 | DE PISOS DE GRANITO m2 131,96
EXISTENTES

RESTAURO DE ESCADA EM
07.03.09 GRANITINA m2 14,42

07.04 PAREDES

EXECUCAO DE REBOCO
07.04.01 | SOBRE ALVENARIA, INCLUSO m2 108,93
CHAPISCO E EMBOCO

RESTAURACAO DE REBOCO
07.04.02 | SOBRE ALVENARIA [12° m2 401,15
PAVIMENTO]

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PAREDES EM
07.04.02 | GESSO ACARTONADO m2 36,13
IMPERMEAVEL (GESSO
VERDE) e=10cm

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE DIVISORIAS
TIPO NAVAL, COR BRANCA,
ESTRUTURA EM PERFIS DE

07.04.03 m2 22,59
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ACO NA COR BRANCA

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE DIVISORIAS
TIPO NAVAL, COR BRANCA,
COMPOSICAO PAINEL ATE
1,10m E VIDRO ACIMA DESTA
ALTURA, ESTRUTURA EM
PERFIS DE ACO NA COR
BRANCA

07.04.04 m2 20,79

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE DIVISORIAS
PARA SANITARIOS, INCLUSO
FIXADORES

07.04.05 m2 24,02

EXECUCAO DE PAREDES EM
BLOCOS DE CONCRETO
07.04.06 | A UTOCLAVADO ESPESSURA m2 31,05

10CM

07.05 REVESTIMENTO DE PAREDES

EXECUCAO DE
PORCELANATO BRANCO
07.05.01 | SOBRE ALVENARIA E/OU m2 42,94
PAREDES DE GESSO
ACARTONADO

EXECUCAO DE EMBOGO PARA
APLICACAO DE
PORCELANATO COLADO
INCLUSO CHAPISCO

07.05.02 m2 42,94

LIMPEZA E RESTAURAGAO DE

07.05.03 PASTILHA CERAMICA

m2 83,65

07.06 PINTURAS

FORNECIMENTO E APLICACAO
DE MASSA CORRIDA SOBRE
ALVENARIA (apenas 12° e 13°
pavimentos)

07.06.01 m2 371,01

FORNECIMENTO E APLICACAO
07.06.02 | DE FUNDO PREPARADOR EM m2 1.378,81
PAREDES DE ALVENARIA

EXECUCAO DE PINTURA DE
07.06.03 | PAREDES DE ALVENARIA COM m2 510,09
TINTA ACRILICA

FORNECIMENTO E APLICAGAO
07.06.04 | DE MASSA CORRIDA SOBRE m?2 22,06
SUPERFICIE DE GESSO

FORNECIMENTO E APLICACAO
DE FUNDO PREPARADOR
SOBRE SUPERFICIES DE
GESSO

07.06.05 m? 22,06

EXECUCAO DE PINTURA DE
07.06.06 | FORROS E PAINEIS DE GESSO m2 22,06
COM TTINTA ACRILICA

EXECUCAO DE PINTURA DE
ESQUADRIAS COM TINTA
ESMALTE, INCLUINDO
PREPARACAO DA SUPERFICIE

07.06.07 m? 10,79
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07.07 ESQUADRIAS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO OU
07.07.01 | ALVENARIA, 60X210cm, un 2,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNIGCOES MODELO P01,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO OU
07.07.02 | ALVENARIA, 90X210cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNICOES MODELO P02,
CONFORME ESPECIFICAGAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
INTERNA SEMIOCA EM
MADEIRA, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO OU
07.07.03 | ALVENARIA, 80X210cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, MARCOS E
GUARNICOES MODELO P03,
CONFORME ESPECIFICAGAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE PORTA
CORTA-FOGO CHAPA
METALICA COM NUCLEO
TERMOISOLANTE, COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCA 1
07.07.04 | 51 HA DE GIRO, 100X210cm, un 1,00
INCLUSO FERRAGENS,
FECHADURAS, BARRA ANTI-
PANICO, MARCOS E
GUARNICOES MODELO P08,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
DUPLA - 125x210 - MODELO
P14 - PORTA INTERNA
METALICA EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO OU
ALVENARIA, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

07.07.05 un 4,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTA
SIMPLES - MODELO P15 -
80x210 PORTA INTERNA
METALICA EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO
EM PAREDE DE GESSO OU
ALVENARIA, INCLUSO

07.07.06 un 6,00
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FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNIGOES,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ESQUADRIA
07.07.07 | MODELO JO05 - EM un 14,00
CANTONEIRA EM "L" E TELA
DE ACO SOLDADA

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO ESQUADRIA FIXA
INTERNA METALICA - MODELO
JO6 - EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO
07.07.08 | EM PAREDE DE GESSO OU un 1,00
ALVENARIA, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES,
CONFORME ESPECIFICAGAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO ESQUADRIA FIXA
INTERNA METALICA - MODELO
JO7 - EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO
07.07.09 | EM PAREDE DE GESSO OU un 2,00
ALVENARIA, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO ESQUADRIA FIXA
INTERNA METALICA - MODELO
JO8 - EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCACAO
07.07.10 | EM PAREDE DE GESSO OU un 2,00
ALVENARIA, INCLUSO
FERRAGENS, FECHADURAS,
MARCOS E GUARNICOES,
CONFORME ESPECIFICACAO
DE PROJETO

FORNECIMENTO E
INSTALACAO ESQUADRIA FIXA
INTERNA METALICA - MODELO
PAO1- EM VENEZIANA DE
ALUMINIO, PARA COLOCAGAO
EM PAREDE DE GESSO OU
07.07.11 | ALVENARIA m2 3,95
COMPLEMENTANDO VAO
RESULTANTE DA INSTALAGCAO
DA P-14, INCLUSO
FERRAGENS, MARCOS E
GUARNICOES, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO

SERVICOS DE MARCENARIA E

QL SERRALHERIA

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CORRIMAO
07.08.01 | METALICO PARA ESCADA DE
INCENDIO - CONFORME
PROJETO

m

. 48,14
lineares
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LOUCAS, METAIS E

07.09 | ACESSORIOS

FORNECIMENTO E
07.09.01 | INSTALACAO DE PAPELEIRA un 4,00
MODELO A0O1

FORNECIMENTO E
07.09.02 | INSTALAGAO DE TOALHEIRO un 2,00
MODELO A02

FORNECIMENTO E
07.09.03 | INSTALACAO DE DISPENSER un 2,00
DE SABONETE MODELO A03

FORNECIMENTO E
07.09.04 | INSTALACAO DE CHUVEIRO un 3,00
MODELO CHO1

FORNECIMENTO E
07.09.05 | INSTALAGCAO DE ESPELHO un 2,00
MODELO EO1

FORNECIMENTOE
07.09.06 | INSTALACAO DE MICTORIO un 2,00
MODELO L02

FORNECIMENTOE
07.09.07 | INSTALAGAO DE LAVATORIO un 3,00
MODELO M15

FORNECIMENTO E
07.09.08 | INSTALACAO DE BACIA un 2,00
MODELO L04

FORNECIMENTO E
07.09.09 | INSTALACAO DE TANQUE un 2,00
MODELO L06

FORNECIMENTO E
07.09.10 | INSTALACAO DE TORNEIRA un 3,00
MODELO M01

FORNECIMENTO E
07.09.11 | INSTALACAO DE TORNEIRA un 2,00
MODELO M03

07.10 | LUMINARIAS

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
COMPACTA PARA LAMPADAS
FLUORESCENTES
TUBULARES, 2X32W, CORPO
07.10.01 | METALICO ANODIZADO COR un 81,00
BRANCA, COMPLETA COM
COMPONENTES E
FIXADORES, MODELO
LUMIFACIL TASCHIBRA OU
SIMILAR

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
ARANDELA MODELO
TARTARUGA, CORPO
07.10.02 | METALICO, COR BRANCA, un 18,00
CAPA EM VIDRO, COM GRADE,
COMPLETA INCLUSO
LAMPADA FLUORESCENTE
27w.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
PENDENTE EM ACRILICO,
MODELO PRISMATICO 22",
CORPO METALICO, CUPULA
TRANSPARENTE FOSCA,

07.10.03 un 7,00
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COMPLETA, INCLUSO
LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 45w,
COMPONENTES, FIACAO
PENDENTE E FIXADORES.

07.11 | COMUNICAGAO VISUAL

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE

07.11.01 | cOMUNICACAO VISUAL unid | 25,00
RETANGULAR 40X20CM
0712 | INSTALAGOES ELETRICAS -

12° e 13° PAVIMENTOS

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO 12° E
13° PAVIMENTOS - :
07.12.01 | pERFILADOS, ELETRODUTOS | O™ 1.00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS

(instalacdo acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS NO 12 e 13°
PAV - CANALETAS METALICAS .
07.12.02 E ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

FIACAO DE ENERGIA

07.12.03 | ELETRICANO 12e13° conj 1,00
PAVIMENTOS
QUADROS ELETRICOS NO 12 .

07.12.04 | &'130 PAVIMENTOS con 1,00
TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .

07.12.05 | b ASSAGEM NOS 12 e 13° cony 1,00
PAVIMENTOS
CAIXAS DE DISTRIBUICAO NO .

07.12.06 | 5 ySWAY NO 12° PAVIMENTO cony 1,00

0713 |INSTALACOES ELETRICAS -

PAVIMENTO PORAO

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO
PAVIMENTO PORAO - .
07.13.01 | peRFILADOS, ELETRODUTOS | O™ 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS

(instalag&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES ELETRICAS NO
PAVIMENTO PORAO -
07.13.02 | CANALETAS METALICAS E conj 1,00
ELETRODUTOS
GALVANIZADOS (instalagao
abaixo do forro)

FIACAO DE ENERGIA
07.13.03 | ELETRICA NO PAVIMENTO conj 1,00
PORAO
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QUADROS ELETRICOS NO

07.13.04 PAVIMENTO PORAO

conj 1,00

TOMADAS, INTERRUPTORES E
ESPELHOS DE CAIXAS DE .
07.13.05 | b ASSAGEM NO PAVIMENTO cony 1,00

PORAO

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO NO
07.13.06 | BUSWAY NO PAVIMENTO DO conj 1,00
PORAO

INFRAESTRUTURA
07.14 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS

EXECUGAO DE SHAFT PARA
07.14.01 | PASSAGEM DE REDE DE conj 1,00
ESGOTO NO 1° PAVIMENTO

EXECUGCAO DE SHAFT PARA
07.14.02 | PASSAGEM DE REDE DE conj 1,00
ESGOTO NO 2° PAVIMENTO

EXECUGCAO DE SHAFT
EXTERNO PARA DESCIDA DA )
07.14.03 REDE DE ESGOTO - conj 1,00

PAVIMENTO TERREO

REDES DE AGUA FRIA

Qe COMPLEMENTARES

TUBULACOES, CONEXOES,
REGISTROS, MISTURADORES
07.15.01 | E ACESSORIOS PARA conj 1,00
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO PAVIMENTO DO PORAO

REDE COMPLEMENTAR -
TUBULACOES, CONEXOES,
07.15.02 | REGISTROS E ACESSORIOS conj 1,00
PARA DISTRIBUIGAO DE AGUA
FRIA NO 1° PAVIMENTO

REDE COMPLEMENTAR -
TUBULACOES, CONEXOES,
07.15.03 | REGISTROS E ACESSORIOS conj 1,00
PARA DISTRIBUICAO DE AGUA
FRIA NO 2° PAVIMENTO

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULACOES,
CONEXOES, REGISTROS E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 3° PAVIMENTO

07.15.04 conj 1,00

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULACOES,
CONEXOES, REGISTROS E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 4° PAVIMENTO

07.15.05 conj 1,00

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULAGOES,
CONEXOES, REGISTROS E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NOA 5° PAVIMENTO

07.15.06 conj 1,00

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULAGOES,
07.15.07 | CONEXOES, REGISTROS E conj 1,00
ACESSORIOS PARA

DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
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NO 6° PAVIMENTO

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULACOES,
CONEXOES, REGISTROS E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 7° PAVIMENTO

07.15.08 conj 1,00

REDE COMPLEMENTAR
TEMPORARIA - TUBULACOES,
CONEXOES, REGISTROS E
ACESSORIOS PARA
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 8° PAVIMENTO

07.15.09 conj 1,00

TUBULACOES, CONEXOES,
REGISTROS, MISTURADORES
07.15.10 | E ACESSORIOS PARA conj 1,00
DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
NO 12° PAVIMENTO

REDES DE ESGOTO

07.16 | COMPLEMENTARES
TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA REDES DE .
07.16.01 ESGOTOS NO PAVIMENTO DO | O™ 1,00
PORAO

TUBULACOES, CONEXOES E
ACESSORIOS PARA REDES DE :
07.16.02 | EsGoTOS NOS PAVIMENTOS | oM | 10O

TERREO, 1°E 2°

TUBULACOES, CONEXOES E
07.16.03 | ACESSORIOS PARA REDES DE | conj 1,00
ESGOTOS NO 12° PAVIMENTO

EXECUCAO DE REDE DE
07.16.04 | LIGAGAO DE ESGOTO conj 1,00
PREDIAL A REDE PUBLICA

07.17 CLIMATIZAGAO

INSTALAGAO DE
07.17.01 | EQUIPAMENTO HI WALL 24.000 | unid 1,00
NOVO

INSTALAGAO DE
07.17.02 | EQUIPAMENTO HI WALL 12.000 | unid 1,00
NOVO

INSTALAGAO DE
07.17.03 | EQUIPAMENTO HI WALL 9.000 unid 1,00
NOVO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DAS REDES
FRIGORIGENAS PARA OS
ITENS ACIMA

07.17.04 conj 3,00

FORNECIMENTO E
07.17.05 | INSTALACAO DE DRENOS NOS conj 3,00
PAVIMENTOS

EXAUSTAO FORGCADA NOS
PAVIMENTOS POR EXAUSTOR
07.17.06 | DIAM.125mm X V:320mm?3/h conj 4,00
[SALA TECNICA VIVO E
VESTIARIOS]
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DUTO FLEXIVEL
07.17.07 | PROLONGADOR DE m 6,00
EXAUSTOR DIAM. 125mm

DUTO FLEXIVEL
07.17.08 | PROLONGADOR DE m 10,00
EXAUSTOR DIAM. 100mm

REDES DE LOGICAE

0718 | COMUNICACAO

INFRA-ESTRUTURAS PARA
REDES DE LOGICA NO 12° PAV
07.18.01 |- PERFILADOS, ELETRODUTOS | conj 1,00
FLEXIVEIS E CORRUGADOS
(instalagc&o acima do forro)

INFRA-ESTRUTURAS PARA

REDES ELETRICAS,NO 12° PAV
- CANALETAS METALICAS E .
07.18.02 ELETRODUTOS conj 1,00
GALVANIZADOS (instalagao

abaixo do forro)

CABEAMENTO DE REDES DE

07.18.03 || 4GICA NO 12° PAVIMENTO cony 1,00
FORNECIMENTO E
0718.04 | INSTALACAO DE TOMADAS con 1.00

PARA REDES DE LOGICAE
PATCH CORDS DO 12° PAV

CERTIFICAGAO DE PONTOS
07.18.05 | DE LOGICA NOS PAVIMENTOS conj 1,00
DO 3° AO 11° PAV

PARTE Il - SERVICOS

8 COMPLEMENTARES:
PROTECAO CONTRA
INCENDIO

0801 | SISTEMAS DE DETECGAO E

ALARME

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
ELETRODUTOS METALICOS
EXCLUSIVOS PARA SISTEMA
08.01.01 | DE DETECGAO E ALARME, conj 1,00
INCLUSO CAIXAS, CONEXOES,
FIXADORES E FUROS/
RASGOS EM PAREDES E
LAJES

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE REDE DE
ALARME DE INCENDIO,
INCLUSO CABOS,
EQUIPAMENTOS,
DETECTORES, ACIONADORES,
AVISADORES , INCLUISO
PROJETO EXECUTIVO

08.01.02 conj 1,00

SERVICOS
COMPLEMENTARES PARA A
08.01.03 | INSTALAGAO DO SISTEMA DE conj 1,00
DETECGCAO E ALARME NOS
PAVIMENTOS TERREO, 1°E 2°

08.02 EXTINTORES DE INCENDIO
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE EXTINTOR
08.02.01 | INCENDIO TIPO PQS, 6KG , unid 46,00
CATEGORIA ABC, INCLUSO
SUPORTES

SINALIZAGAO CONTRA

08.03 | |NCENDIO E PANICO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACAS DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTES,
DIMENSOES CF PROJETO, EM
PVC 2MM, ANTICHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)

08.03.01 conj 1,00

SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE

gzt EMERGENCIA

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE LUMINARIA
DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS

08.04.01 unid 234,00

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE LUMINARIA
DE EMERGENCIA COM 48
LEDS C/ BLOCO AUTOMATICO

08.04.02 unid 13,00

PARTE IV - SERVICOS
9 COMPLEMENTARES: AREAS
EXTERNAS

RECONSTITUICAO DE

U FORROS EM AREA LATERAL

CACAMBA REMOCAO DE
ENTULHOS (2 UNIDADES/ 1
TRANSPORTE/CACAMBA/SEM
ANA)

901.01 més 0,25

REMOGCAO DE FORROS
REBAIXADOS INCLUINDO A
901.02 | ESTRUTURA DE m2 205,22
SUSTENTAGAO, LUMINARIAS
E ACABAMENTOS

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE FORRO DE
GESSO TIPO DRYWALL,
901.03 | INCLUSIVE ESTRUTURA DE m2 205,22
FIXAGAO, ACABAMENTOS DE
BORDAS, REINSTALAGAO DE
LUMINARIAS E PINTURA

09.02 CALCADA DO PREDIO

09.02.01 | REMOGOES E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DO CALGAMENTO

090201 | EXISTENTE, INCLUINDO m2 | 600,00
REMOGAO DO ENTULHO
09.0201. | reMoGAO DE MEIO-FIO mero | 6770
02 linear

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissio Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 94 de 112
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09.02.02 | CALCAMENTO A EXECUTAR

FORNECIMENTO E
09.02.02. | INSTALACAO DE MEIO-FIO DE metro

01 | CONCRETO, INCLUINDO linear | ©770
PINTURA
09.02.02 REGULARIZAGCAO DE
05" | PREPARO DE BASE PARA m2 | 600,00
PAVIMENTO
09.02.02. | FORNECIMENTO E EXECUGAO
‘53" | DE PISO EM BLOCOS DE m2 | 137,40

CONCRETO INTERTRAVADOS

FORNECIMENTO E EXECUGCAO
09.02.02. | DE PISO EM PLACAS

04 | CIMENTICIAS ESTAMPADASE | M2 | 43990

LISAS
09.02.02. | FORNECIMENTO E EXECUCAO
“oc | DE PISO TATIL EM PLACAS m2 | 19,70
CIMENTICIAS 25X25CM
09.02.00. | EXECUGAO DE RAMPAS EM
"06 " | CONCRETO PARA DESNIVEL m2 3,00
DE 17CM (RAMPA DE PPDS)
SERVICOS
09.02.03 | coMPLEMENTARES
PINTURA DE DELIMITACAO E .
090203 | |DENTIFICAGAC DE VAGAS DE | ™ | 1,00
VEICULOS
09.02.03. | IMPLANTAGAO DE PLACAS DE | unidad | - oo
02 [SINALIZAGAO e '
09.02.03. | IMPLANTACAO DE conjunt | 1 oo
03 BICICLETARIO 0 :

VALOR TOTAL DA OBRA
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VIII - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E
DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

OBIJETO: REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA - RS
Data: nov/17

ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragdo Central (AC)

2 Seguros (S) + Garantias (G)

3 Riscos Imprevistos ( R)

4 PIS (1)

5 1SS (1)*

6 COFINS (1)

7 Despesas Financeiras (DF)

8 Bonificagdo (Lucro) (L)

9 INSS (1)

* Municipio de Porto Alegre (4,00% - abatimento de até 60% em Materiais

Calculo do BDI

BDI| = (1+AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) 1

(1-1)

BDI = 0,00%
(Assinatura do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome Nome
CPF CREA N.°ou CAU N°
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IX - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

EDITAL N° OBJETO:RAZAO SOCIAL: CNPJ:
PLANILHA DE COMPOSIQAO DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A
Al (INSS 0,00%
A2 {SESI 0,00%
A3 |SENAI 0,00%
A4 [ INCRA 0,00%
A5 |SEBRAE 0,00%
A6 | Salario Educagdo 0,00%
A7 {Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00%
A8 (FGTS 0,00%
A9 {SECONCI 0,00%
A [Total dos Encargos Sociais Basicos 0,00%
GRUPOB
B1 {Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 {Feriados 0,00%
B3 {Auxilio Enfermidade 0,00%
B4 {13° Salario 0,00%
B5 |Licenca Paternidade 0,00%
B6 |Faltas Justificadas 0,00%
B7 {Dias de Chuva 0,00%
B8 | Auxilio Acidentes do Trabalho 0,00%
B9 {Férias Gozadas 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,00%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 0,00%
GRUPOC
C1 [Aviso Prévio Indenizado 0,00%
C2 [Aviso Prévio Trabalhado 0,00%
C3 {Férias (indenizadas) 0,00%
C4 {Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00%
C5 Indenizac&o Adicional 0,00%
c Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as
incidéncias globais de A 0,00%
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 0,00%
Reincidéncia de A sobre B - Aviso Prévio Trabalhado e
D2 !Reincidéncia do FGTS e do Aviso Prévio Indenizado 0,00%
D [Total das Taxas de incidéncias e reincidéncias 0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E) 0,00%

OBS.: AJUSTAR COEFICIENTES PARA QUANDO COM DESONERAGAO OU SEM DESONERAGAO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA DE COMPOSIQAO DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A
Al {[INSS 0,00%
A2 {SESI 0,00%
A3 | SENAI 0,00%
A4 [INCRA 0,00%
A5 {SEBRAE 0,00%
A6 |Salario Educacao 0,00%
A7 {Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00%
A8 (FGTS 0,00%
A9 {SECONCI 0,00%
A |[Total dos Encargos Sociais Basicos 0,00%
GRUPOB
B1 |Auxilio Enfermidade 0,00%
B2 {13° Salario 0,00%
B3 iLicenca Paternidade 0,00%
B4 iFaltas Justificadas 0,00%
B5 [Auxilio Acidentes do Trabalho 0,00%
B6 {Férias Gozadas 0,00%
B7 {Salario Maternidade 0,00%
B i{Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 0,00%
GRUPOC
C1 [Aviso Prévio Indenizado 0,00%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00%
C3 [Férias (indenizadas) 0,00%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00%
C5 iIndenizagdo Adicional 0,00%
c Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as
incidéncias globais de A 0,00%
GRUPOD
D1 {Reincidéncia de A sobre B 0,00%
Reincidéncia de A sobre B - Aviso Prévio Trabalhado e
D2 {Reincidéncia do FGTS e do Aviso Prévio Indenizado 0,00%
D i{Total das Taxas de incidéncias e reincidéncias 0,00%
i TOTAL (A+B+C+D+E) 0,00%
OBS.: AJUSTAR COEFICIENTES PARA QUANDO COM DESONERACAO OU SEM DESONERAGAO

(Assinatura

Representa
Nome
CPF

do representante) (Assinatura do responsavel técnico)
nte da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome

CREA N.°ou CAU N°
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DEFENSORIA PUBLICA
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DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XI - DADOS DO LICITANTE PARA ELABORACAO DO TERMO
DE CONTRATO

EDITAL
NO:

PROPONENTE:

CNPJ/MF DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL:

ENDERECO DO
PROPONENTE:

MUNICIPIO: FONE:

NOME/REPRESENTANTE LEGAL
PROPONENTE:

CPF DO REPRESENTANTE
LEGAL/PROPONENTE:

OBRA:

ENDERECO:
MUNICIPIO:
OBJETO (DESCRICAO CONFORME

EDITAL)

VALOR
TOTAL:
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

VALOR MAO-DE-
OBRA:

VALOR
MATERIAL:

PRAZO DE EXECUCAO:

Porto Alegre, de de 2018

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL Comissdo Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 103 de 112



DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECU(;AO CONTRATUAL
Ao

Pela presente Carta de Fianca, o Banco

, com
sede , CNPJ n°

, por si, diretamente, e seus sucessores, obriga-se
perante a(0) , com sede em , Estado do
Rio Grande do Sul, CNPJ n° , em carater irrevogavel e irretratavel,

com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos arts. 827 e 835 do Caodigo Civil
Brasileiro, como fiador solidario e principal pagador da empresa

com sede, CNPJ n°
, ha importancia de R$
, correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor total do contrato relativo ao Edital N°

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por
parte de nossa afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa afiancada e a(0)

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima |nd|cado
obriga-se este Banco a pagar a(o) , No prazo de
24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que lhe for dado, até o limite do valor
fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de 90 (noventa) dias apds o término do
prazo contratual ou até a extingdo de todas as obrigacGes assumidas por nossa afiancada
mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa afiancada sera admitida ou invocada por este
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
instrumento perante a(0)

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais
e/lou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese do(a)
ver-se compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca estd devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinacges do Banco Central do Brasil e aos preceitos
da legislacdo bancéria aplicaveis e que os signatérios deste instrumento estdo autorizados
a prestar a presente fianga. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central
do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se contém dentro dos limites
que Ihe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XII1 - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA
RELATIVA DE LICITANTE

J IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
=+ ANEXO Il AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96. NUMERO FOLHA

ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE — ACF

A | IDENTIFICACAO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

CcODIGO NOME DO LICITADOR NUMERO MODALID. DATA

B | IDENTIFICACAO DO LICITANTE

CGCIMF: | ATIVIDADE PRINCIPAL ‘ CNAE ‘ SE
FIRMA/RAZAO SOCIAL: CNJ ‘ CGCITE
ENDERECO (rua, avenida, praga, etc.) ‘ NUMERO CONJ. ’ CEP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL ‘ TELEFONE
BALANCO APRESENTADO DATA DO BALANGCO ANUAL N° LIVRO DIARIO N° DO RJC
PERIODO:

C [ IDENTIFICACAO DO CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE

NOME: ‘ CcP ‘ N° DO REGISTRO NO CRC ‘ TELEFONE
ENDERECO (rua, avenida, praca, etc.) NUMERO CONJ. CEP

D | IDENTIFICAGAO DA AUDITORIA

NOME: N° DO REGISTRO NO CRC
E | BALANCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F | DEMONSTRACAO DA ANALISE FINANCEIRA DO LICITANTE
CONTAS Em R$ Mil INDICE VALOR NOTA PESO NP
1 ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA) L LIQUIDEZ
2 PASSIVO CIRCULANTE (PC) CORRENTE
3 ACA + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5 LIQUIDEZ
4 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO GERAL
5 ATIVO PERMANENTE 5 GRAU DE i
6 PATRIMONIO LiQUIDO AJUSTADO IMOBILIZACAO
7 PASSIVO CIRCULANTE A ENDIVIDAMENTO
8 PATRIMONIO LiQUIDO AJUSTADO DE CURTO PRAZO
9 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO . ENDIVIDAMENTO
10 | PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO GERAL
11 DESPESA ANTECIPADA NFR | NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = & NP
12 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
13 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO G RESULTADO DA ANALISE
14 | PATRIMONIO LIQUIDO
15 | CONSISTENCIA (vide instrucdes no verso)

H | IDENTIFICAGAO DO SERVIDOR PUBLICO

NOME: MATRICULA

1] DECLARACAO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informagGes prestadas neste formulario sédo a
expressdo da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos a escrituracéo contabil, para
confrontacéo dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE | CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE | LICITADOR
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XIV - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA
ABSOLUTA DE LICITANTE

A | DADOS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  ['Ne DO EDITAL | N° DO PROCESSO FOLHA [ DATA-BASE NFLR
ANEXO IIl AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

FIRMA/RAZAO SOCIAL DO LICITANTE

RELACAO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE — RCL

B | DETALHAMENTO DOS CONTRATOS

1 DESCRIGAO SUMARIZADA DO OBJETO 2 N° DO CONTRATO 3 FONE
4 NOME DO CONTRATANTE 5 PART. |6 PERIODO DE EXECUGCAO |7 SALDO DOS CONTRATOS A EXECUTAR (Em R$ mil)
INICIO FIM ATE O FINAL DOS PRAZOS NO PERIODO-BASE

o |~ W (N

C MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR (acumular na folha seguinte ou transportar para a linha "2" do quadro "D")
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

VALORES EM R$ MIL

CFAT = CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA TOTAL = (K *PL) * (n/12)

K PL-R$ |n
—

"C" deste formulario)

MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTARCNO PERIODO-BASE (transportar do quadro

(CONFORME CONSTALO NO ODITAL)

PO = PRECO ORGADO PELO LICITADOR PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGCOS EM LICITAGAO

INEVMENIE )

CALCULO DO INDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA ICC = _D1

ICC vide instrucdls
nolquadro "E"

—
O0D2+D3

‘ INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO

Este formulario sera preenchido pelo licitante, exceto os campos
referentes ao processo.

QUADRO A - DADOS GERAIS - N° do Edital: informar o nimero
do instrumento licitatorio.

N° do Processo: sera preenchido pelo licitador com o nimero do
processo que deu origem a licitagéo.

Folha: nimero da folha na sequéncia do processo.

Data-base: informar a data da publicacéo do edital, observando os
termos dos 88 3° e 4° do artigo 21, da Lei Federal n° 8.666/93.

NFLR: informar o nimero de sequiéncia da relacéo dos Contratos.

Firma/Razao Social: informar o nome da empresa licitante.

QUADRO B - DETALHAMENTO DOS CONTRATOS - Descri¢éo
sumarizada do objeto:

1) Informar, em ordem cronolégica e resumidamente, os servigos a
executar por contrato firmado com 6rgéos publicos e particulares.

2) Os contratos cuja soma dos saldos a executar seja inferior a 5%
(cinco por cento) do montante do quadro “C”, poderéo ser agregados e,
neste caso, preencher somente o campo 1 (um) com a expressao
“Diversos” e o campo 7 (sete) com os valores acumulados.

3) O licitante devera manter em seu poder a relagdo analitica de
todos os seus contratos em andamento.

N° do Contrato: informar o nimero do contrato.

Fone: informar o telefone do contratante.

Nome do Contratante: informar o nome completo do contratante.

Part.: informar o tipo de participacdo no contrato, conforme segue:

1 - Exclusiva;

2 — Subcontratacao;

3 — Consorcios.

Periodo de execugdo: informar a data de inicio e término dos servigos
(més e ano).

Saldo dos contratos a executar: para apurar o saldo dos contratos, na
data-base, observar os seguintes critérios:

1) Até o final dos prazos: informar nesta coluna os saldos dos contratos a
executar até o final dos seus respectivos prazos.

2) No periodo-base: informar nesta coluna o montante “pro rata” dos
contratos a executar no periodo-base, que corresponde ao tempo previsto para
execucdo dos servigos em licitagéo.

3) O valor originario dos contratos deve ser atualizado monetariamente
até o més anterior a database da licitacdo em andamento, pela variagéo dos
indices de reajustamento previstos no contrato.

4) Os saldos a executar dos contratos, que estiverem formalmente
paralisados na data-base, ndo serdo incluidos.

QUADRO C — MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A
EXECUTAR — MCE: informar a soma dos saldos dos contratos.

QUADRO D - DEMONSTRAQAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
ABSOLUTA - observar o seguinte:

1) Este quadro devera ser preenchido somente na Ultima folha da relagao
dos contratos.

2) O significado dos termos da equacao da Capacidade Financeira
Absoluta Total est4 explicado na Tabela de indices Contébeis.

3) As contas contabeis que fazem parte da equagdo da CFAT, devem ser
atualizadas pela variagdo do indice Geral de Precos do Mercado — IGPM,
ocorrida entre a data do Balango apresentado e o més anterior a data-base da
licitagdo em andamento.

4) Na linha D4, esta demonstrado o célculo do ICC que, se igual ou
superior a 1 (um), o licitante estara habilitado a participar do certame.

5) O licitante devera anexar a meméria de célculo da atualizagdo dos
saldos das contas contabeis.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

DATA ASSINATURA
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ANEXO XV - MODELO DE PLACA DE OBRA
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Modernizacao Edificio-Sede

Defensoria Publica do RS
Investimento: R$ 17.000.000,00
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DEFENSORIA PUBLICA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XVI - TERMO DE REFERENCIA

ATENCAO:

O ANEXO XVI E COMPOSTO PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

A. TERMO DE REFERENCIA

B. ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES TECNICAS

C. ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE ARQUITETURA PARA
REFORMA DOS PAVIMENTOS 3° A 11°

D. ANEXO 111 DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE CLIMATIZACAO
PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS 3° A 11°

E. ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS 3° A 11°

F. ANEXO V DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS 3° A 11°

G. ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE INSTALACOES DE
REDE LOGICA PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS 3° A 11°

H. ANEXO VII DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE
IMPERMEABILIZACAO DO TERRACO DO 11° PAVIMENTO E RESERVATORIO
SUPERIOR

I. ANEXO VIII DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE ARQUITETURA
PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS PORAOQ, 12° E 13°, TELHADO DO 12°
PAVIMENTO E CALCADA DO PREDIO

J. ANEXO IX DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS PORAO, 12° E 13°

K. ANEXO X DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS PARA REFORMA DOS PAVIMENTOS PORAO, 12°E 13°E
SERVICOS COMPLEMENTARES

L. ANEXO XI DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA O PREDIO

M. ANEXO XII DO TERMO DE REFERENCIA - PLANILHAS ORCAMENTARIAS
DE REFERENCIA E ANEXOS

N. ANEXO X111 DO TERMO DE REFERENCIA - CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO DE REFERENCIA.
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DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO XVIII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razéo social da empresa) Inscrita no CNPJ n°® , por

intermédio de seu (sua) representante legal, o (a) Sr. (a) :

portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, para fins do disposto no subitem n°
deste Edital de n° XX/2XXX, sob as penas da

lei, que esta empresa, na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme o inciso | do art.3° da Lei Complementar Federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara, ainda, que a empresa ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses descritas
no § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data)

EDITAL: Obra de Reforma Dos Pavimentos Administrativos e Técnicos do Prédio Sede da Defensoria Publica do RS
CPL  Comissdo Permanente de Licitagdes | Versio04 | Data: 15.mar.2018 | Pagina: 112 de 112



